

**OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE-SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE (D.P.R. 503/96 E D.M. 236/89) E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO (LEGGE 46/90) DELLA SCUOLA ELEMENTARE PASCOLI.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata relazione del Settore Impianti Opere Pubbliche, Servizio Edilizia Pubblica, Prot. del 19 febbraio 2004 n° 81.

Ritenute la proposta ivi formulata meritevole di accoglimento;

Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 – 1° comma del D.Lgs. n° 267/00, come da foglio allegato;

Richiamato l'art. 134 – 4° comma del D.Lgs. n° 267/00;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente;

DELIBERA

- 1) di prendere atto della relazione allegata;
- 2) di procedere con la risoluzione del contratto di appalto avente numero di rep. 49561, stipulato in data 26 settembre 2002 con il consorzio C.I.V. per i lavori di ristrutturazione-superamento barriere architettoniche e adeguamento impiantistico della Scuola Elementare Pascoli di Via Milano n° 220, Sesto San Giovanni;
- 3) di comunicare, tramite il Responsabile del procedimento, al Consorzio C.I.V. a alle ditte affidatarie "Edelte" ed "Eletria" la risoluzione ex art. 121 del D.P.R. 99 n° 554 fissando nei termini di legge il giorno per la redazione dello stato di consistenza;
- 4) di dare mandato al Direttore del Settore Impianti Opere Pubbliche, di assumere tutti gli atti proceduralmente necessari alla risoluzione del contratto di cui trattasi;
- 5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del D. Lgs. n. 267/00.

RELAZIONE

Ai sensi dell'articolo 119 del D.P.R. 21/12/1999 n° 554, il Direttore Operativo per i lavori di cui all'oggetto, ha inviato al responsabile del Procedimento la Relazione Particolareggiata sullo stato dei lavori al giorno 01/12/2003 del cantiere in oggetto. Il Direttore Operativo nella relazione Particolareggiata ha evidenziato il verificarsi di gravi e ripetuti comportamenti da parte delle ditte esecutrici "Edelte" ed "Eletria", in merito ai ritardi maturati, alle inefficienze organizzative e tecniche delle imprese, nonché alla

trascuratezza degli aspetti in materia di sicurezza, ad alcuni difetti riscontrati nell'esecuzione delle opere strutturali, segnalando comportamenti non deontologicamente corretti da parte del direttore tecnico dell'Impresa stessa. In data 25 novembre 2003 venivano sospesi tutti i lavori con verbale di sospensione dei lavori, rilevando come preoccupante il comportamento dell'Impresa che ha abbandonato il cantiere, rimuovendo tutte le attrezzature di cantiere, senza informare preventivamente il Responsabile dei Lavori e il Direttore dei Lavori.

Il Responsabile del Procedimento vista la relazione particolareggiata del Direttore Operativo ha chiesto al Consorzio "C.I.V.", ai sensi dell'articolo 119 comma 2 del D.P.R. n° 554, di formulare propria determinazione sulle contestazioni degli addebiti, assegnando 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni.

Il Consorzio con raccomandata, protocollo di settore n° 572 del 12/02/2004, non ha formulato nessuna controdeduzione rispetto alle questioni tecnico formali che hanno portato la D.L. alla richiesta di rescissione del Contratto segnalando la mancata quantificazione dell'addebito economico, (lo stesso, peraltro non è computabile in questa fase, ma nei successivi adempimenti amministrativi).

A seguito di quanto sopra, dei gravi e ripetuti comportamenti delle ditte esecutrici "Edelte" ed "Eletria", dei ritardi maturati, delle inefficienze organizzative e tecniche delle imprese, della trascuratezza degli aspetti in materia di sicurezza, dei difetti riscontrati nell'esecuzione delle opere strutturali, dei comportamenti non deontologicamente corretti da parte del direttore tecnico dell'Impresa, dello stato di abbandono del cantiere a opere non ancora concluse e viste le controdeduzioni del Consorzio concordi su quanto esposto nella relazione particolareggiata dei lavori stessi; si propone di risolvere il contratto procedendo nella predisposizione degli atti amministrativi necessari.

Sesto San Giovanni 19/02/2004

IL DIRETTORE
Del Settore Impianti e Opere Pubbliche
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Ing. Gianmauro Novaresi)

