N. 184 SEDUTA DEL 02/07/2002

OGGETTO: Ex Scuola Calamandrei di Via K.Marx — Opere di completamento su progetto
preliminare ASL 3

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la relazione del Settore Impianti Opere pubbliche datata 28-06-2002 con la quale si
propone il completamento dei lavori relativi alla porzione di fabbricato di proprieta comunale
posto in Via K.Marx,gia oggetto di intervento di ristrutturazione come lotto Il della ex Scuola
Calamandrei;

Visto che i lavori di completamento sono necessari per consentire 'uso dellimmobile da
parte del’ASL3 come sede del Distretto Sanitario secondo le richieste di adattamento -
meglio precisate nella comunicazione inviata dalla stessa ASL3 con nota prot. 1509 in
data 07-06-2002;

Considerato che il completamento dei lavori consente I'utilizzzo di un immobile da tempo in
disuso a causa dell'abbandono del cantiere da parte della Impresa incaricata della
esecuzione dei precedenti lavori di ristrutturazione ;

Visti i pareri espressi a norma dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, come da foglio
allegato;

Richiamato I'art. 134 — 4° comma del D.Lgs 18/08/2000 n.267;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda I'immediata
eseguibilita della presente deliberazione

DELIBERA

« di prendere atto della proposta del Settore Impianti Opere Pubbliche allegata alla
presente deliberazione;

« di delegare il Direttore del Settore Impianti Opere pubbliche a dare corso alla
predisposizione del Progetto esecutivo e successivo appalto dei lavori di
completamento secondo le richieste avanzate dalla ASL 3 con la citata nota del 07
giugno 2002;

e dirichiedere al Settore Impianti Opere pubbliche di predisporre per la approvazione
con successivo atto una proposta di canone di affitto per I'immobile in oggetto .

Prot.315
Sesto San Giovanni 28-06-2002
RELAZIONE

Gli interventi di ristrutturazione edilizia della ex scuola Calamandrei si
sono sviluppati in 2 lotti di intervento;
1) Nuova Sede della P.M. ( 1° Lotto ultimato funzionalmente ),

2) Biblioteca di quartiere e nuova sede ASL ( 2° Lotto non ultimato).



| lavori del 2° lotto iniziati il 03/01/1997 non sono stati ultimati in quanto
I'impresa ha abbandonato il 30/09/1999 il cantiere ed €& successivamente
risultata fallita.

Il progetto originariamente prevedeva per il 2° lotto la sede dellASL
come Distretto/Consultorio e una biblioteca di quartiere.

Durante l'esecuzione delle opere del 2° lotto e successivamente nel
fermo cantiere I'ASL ha espresso, in occasione di incontri avvenuti il
19/10/2000 e il 07/11/2000 e successivi le funzioni del Distretto Sanitario dove
si prevedevano uffici amministrativi, I' Assistenza Domiciliare Integrata e la
Commissione Invalidi.

Con comunicazioni del 04/04/02 e del 07/06/02 la stessa ASL ha
precisato quali servizi e funzioni deve assumere il Distretto Sanitario: sportelli
amministrativi per la scelta revoca del medico, le esenzioni, gli uffici per gli
invalidi civili, gli Ausili e Protesi e le relative Commissioni. Servizi ora operativi
nelle sedi storiche di viale Matteotti e di via Oslavia.

Negli incontri e dai carteggi planimetrici trasmessi dall'A.S.L. veniva
ribadita la necessita di un aumento degli spazi assegnati, prevedendo ['utilizzo
dei tre piani dell'edificio del 2° Lotto.

A seguito delle specifiche inoltrate e indicate dallASL 3 inerenti la
destinazione dei locali dell'ex scuola Calamandrei 2° lotto si e riassunto
lammontare del costo economico dell'intervento, comprensivo della relativa
progettazione, che e paria € 129.000,00

Con lettera del 31/01/2002 prot. 9099 la ASL 3 si e dichiarata disposta
in conformita alle determinazioni assunte in sede di Conferenza dei sindaci dei
Comuni afferenti 'ASL MI 3 ad assumere il pagamento di un canone di
locazione pari al 50% del valore di mercato al mg. Per I'immobile concesso in
locazione.

Le problematiche di cui sopra sono state esposte alla Giunta comunale
nella seduta del 25-06-02 oltre che alla precedente Giunta comunale nella
seduta del 02-04-02.

Si propone pertanto a codesta Spett. Giunta Comunale di dar corso alle
opere di completamento del 2° lotto ex scuola Calamandrei per destinarlo a
Distretto Sanitario.

L'esecuzione delle opere dovra comportare un finanziamento delle
stesse per un ammontare di € 129.000,00. che puo trovare copertura sul cap.
2435/02

Con determinazioni si successive si dovra approvare il relativo progetto e
I'imputazione della relativa spesa.

Con l'occasione si porgono distinti saluti

IL DIRETTORE DI SETTORE
Dott. Ing. Gianmauro Novaresi



