

OGGETTO: PROGETTO VIA CLERICI – REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO IN VARIANTE AL PROGETTO GENERALE.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata relazione del Settore Infrastrutture a Rete, Riqualificazione Urbana, Mobilità in data 04.12.2003 - Protocollo di Settore n. 7506 e condividendone le motivazioni e conclusioni;

Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 - comma 1 del D. Lgs 18/8/2000 n. 267, come da foglio allegato;

Richiamato l'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. 18/8/00 n. 267;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente;

DELIBERA

1) di provvedere alla liquidazione di € 57.000,00, previa presentazione da parte del Comune di Bresso di Certificato di Regolare Esecuzione - quale contributo onnicomprensivo per le opere di realizzazione di parcheggio in via Clerici nel Comune di Bresso;

2) di dare atto che l'impegno di spesa verrà assunto con successivo atto dirigenziale .

RELAZIONE

Il Comune di Bresso sta coordinando la realizzazione dei lavori di riqualificazione della via Clerici.

Per esigenze legate ad attività preesistenti collocate all'interno del territorio di Sesto S. Giovanni, l'Amministrazione ha chiesto che, in variante al Progetto Generale, venisse realizzata un'area di parcheggio in fregio a via Clerici e a nord della stessa, in territorio di Sesto S. Giovanni.

Il Progettista, Ing. Lombardo, ha presentato un progetto di variante, che si ritiene tecnicamente adeguato alle esigenze riconosciute.

Tale progetto, però, presentava in una sua prima versione un computo metrico che, sebbene relativo alle opere da realizzarsi a seguito della variante, sarebbero in parte state realizzate comunque, sulla base delle opere previste dal progetto originario.

Tale osservazione è stata già oggetto di una precedente comunicazione alla Giunta ed è stata fatta presente al Progettista che ha provveduto a stornare dal Computo metrico le voci in eccesso.

In accordo con il risultato finale raggiunto, coerente con la stima fatta dallo scrivente Ufficio all'interno della Comunicazione precedente, si ritiene quindi che il contributo al Comune di Bresso, da considerarsi omnicomprensivo, a seguito della variante richiesta dal Comune di Sesto S. Giovanni, possa sommare a Euro 57.000 (cinquantasettemila).

Si trasmette alla Giunta Comunale per le decisioni di merito.

Sesto S. Giovanni, 19 novembre 2003

IL DIRETTORE
Ing. C. Casati