

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE S5 N. 342 DEL 11.12.2013
INTERVENTO DI RIFACIMENTO DI UNA PORZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA SCUOLA RODARI –
VIA CASIRAGHI INTEGRAZIONE DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE
CIG Z8B0AC2265

IL DIRETTORE

Vista l'allegata relazione del Settore Demanio Patrimonio Comunale e Impianti che si intende parte integrante della determinazione;

Visti gli articoli 107 comma 2 - 151 comma 4 - 153 comma 5 - del Decreto Legislativo nº 267/2000;

Visto l'art. 9 del Regolamento dei lavori in economia;

DETERMINA

1. Di imputare la spesa di Euro 250,00 oltre iva per complessivi Euro 305,00 per i lavori di "rifacimento di una porzione di pavimentazione della scuola Rodari" alla ditta "Otmar Floor S.r.l." al Titolo II Funz. 1, Serv. 5, Cap. 2435/02 "Manutenzione straordinaria stabili comunali" del bilancio 2014, in corso di allestimento.

REG. N. 2013/2586-2791

Il Direttore del Settore Demanio Patrimonio Comunale e Impianti Dott. Ing/Andrea Alfredo ZUCCOLI

1







Settore Demanio, patrimonio comunale e impianti

INTERVENTO DI RIFACIMENTO DI UNA PORZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA SCUOLA RODARI – VIA CASIRAGHI INTEGRAZIONE DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE CIG Z8B0AC2265

Nel mese di febbraio 2013, l'impianto di riscaldamento della Scuola Materna Rodari subiva una rottura delle linee di distribuzione in corrispondenza dei corridoi.

L'intervento di riparazione prevedeva la ricerca di detta perdita con una demolizione estesa del pavimento del corridoio. L'intervento in parola veniva eseguito dalla ditta "Manutencoop facility management s.p.a.", società che si occupa della gestione e conduzione degli impianti termici negli stabili Comunali.

Considerato quanto sopra, lo scrivente Settore, con Determinazione Dirigenziale S5 n. 225 del 10.07.2013, affidava l'intervento di demolizione della pavimentazione del corridoio, e la sostituzione dell'intera pavimentazione del corridoio, alla ditta "Otmar Floor S.r.I." con sede in via Pelizza di Volpedo, 50/C – 20092 Cinisello Balsamo (MI).


A seguito delle lavorazioni eseguite, si è riscontrata la necessità, in fase di esecuzione dell'intervento, di eseguire una maggior quantità di strappo della pavimentazione esistente e il relativo trasporto del materiale alla discarica, quantificata in Euro 250,00.

Pertanto con la presente propone di:

1. Di imputare la spesa di Euro 250,00 oltre iva per complessivi Euro 305,00 per i lavori di "rifacimento di una porzione di pavimentazione della scuola Rodari" alla ditta "Otmar Floor S.r.l." al Titolo II Funz. 1, Serv. 5, Cap. 2435/02 "Manutenzione straordinaria stabili comunali" del bilancio 2014, in corso di allestimento.

Sesto San Giovanni 28.11.2013

|| Responsabile del Servizio Dott Arch Massirgiliano Vincoletto



Page 1 of 1 ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 20/11/2013 alle ore 15:49:13 (+0100) il messaggio con Oggetto "COMUNE SESTO" è stato inviato dal mittente "otmarfloorsrl@pec.it" e indirizzato a:

comune.sestosg@legalmail.it

ms.vincoletto@sestosg.net


Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione L'identificativo univoco di questo messaggio è: opec271.20131120154913.22494.10.1.48@pec.aruba.it

Prote Ceu n. 82229 del 20/11/13 Hen. interno n. 110426.

2 1 NOV. 2013







amntinistrazione e vendite: Via Pelizza da Volpedo 50/c - 20092 Cinisello Balsamo Tel. 02/6181381 - 6184506 - Fax: 02/66010592 Internet: http://www.otmarfloor.it E-mail: info@otmarfloor.it

> SPETT.LE COMUNE DI P.ZZA DELLA RESISTENZA 5 SESTO SAN GIOVANNI

C.A. ARCH. VINCOLETTO

Cinisello B. 19 NOVEMBRE 2013

OFFERTA NR 228 EO/eo

Oggetto: CONTEGGIO LAVORI EFFETTUATI

A seguito lavori effettuati , Vi invimo il conteggio sotto specificato:

Lavori effettuati nel mese di agosto 2013

Supplemento per maggior strappo e discarica Scuola Rodari

COMPLESSVE

€. 250,00

• I prezzi sono da intendersi esclusi di IVA.

In attesa di ricevere determina per emissione fattura, cordialmetne salutiamo





In allegato trasmettiamo quanto concordato con il ns sig Ottolini In attesa cordialmente salutiamo OTMARFLOOR S.R.L. VIA P. DA VOLPEDO 50/C 20092 CINISELLO B./MI TEL. 02/6184506-6181381 FAX. 02/66010592 premio "MILANO PRODUTTIVA 2012" info@otmarfloor.it





La carpetta contiene:

Relazione a firma di Dott. Arch. Massimiliano Vincôletto Dispositivo a firma di Dott. Ing. Andrea Zuccoli Allegati:

1. OFFERTA DITTA OTMAR FLOOR

2.



151 comma 4 del d.lgs 267/2000.
Sesto San Giovanni
II Responsabile del servizio finanziari Figura Orset
Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata gll'albo pretorio di questo
Comune dalper 15 giorni consecutivi.
Sesto San Giovanni
Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Sesto San Giovanni
Il Responsabile della documentazione

Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.



Determinazione dirigenziale

\$5 342 del 11.12.2013

INTERVENTO DI RIFACIMENTO DI UNA PORZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA SCUOLA RODARI -VIA CASIRAGHI INTEGRAZIONE DI SPESA PER PERIZIA DI VARIANTE CIG Z8B0AC2265

Responsabile del settore/servizio

S5 Andrea Alfredo Zuccoli

Funzione

Servizio

01 Amministrazione, gestione e controllo 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Centro di responsabilità

Impegno di spesa euro

305,00

Registrazione

(2013/2586-2791)

IL DIRETTORE

dispositivo allegato

