



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE S5 N. 83 DEL 08.04.2014
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO POST ALLAGAMENTO DEI PIANI 11°, 10°, 9°, 8° E 7°
DEL PALAZZO COMUNALE
PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE 1

IL DIRETTORE

Vista l'allegata relazione del Settore Demanio Patrimonio Comunale e Impianti che si intende parte integrante della determinazione;

Visti gli articoli 107 comma 2 - 151 comma 4 - 153 comma 5 - del Decreto Legislativo n° 267/2000;

Visto l'art. 16 del Regolamento dei lavori in economia;

DETERMINA

- Di modificare il progetto ed il relativo quadro economico di affidamento, determinando una variazione delle condizioni previste con l'affidamento originario;
- Di approvare i seguenti quadri economici:

1) Interventi di somma urgenza per il ripristino degli impianti elettrici e speciali

A) IMPORTO DELLE OPERE A BASE D'ASTA	€	94 964,56
di cui: per l'esecuzione delle lavorazioni	€	94 964,56
per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	-

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

	imponibile	IVA
B1) Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto	€ -	
B2) Rilievi, accertamenti ed indagini	€ -	
B3) Allacciamenti a pubblici servizi	€ -	
B4) Imprevisti ed arrotondamenti	€ 33 675,40	€ 7.408,61
B5) Acquisizione aree o immobili	€ -	
B6) Accantonamento art. 133 Dgl.s 163/06	€ -	
B7) Spese tecniche:		
B7a) per incentivi e spese tecniche ex art. 92 dgl.s 163/06	€ 1 899	
2% su opere		



B7b) per incarichi esterni di cui: Parcelle CNPAIA	€	-	
B8) Spese per attività di consulenza o supporto	€	-	
B9) Spese per commissioni giudicatrici	€	-	
B10) Spese per pubblicità	€	-	
B11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico, ed altri collaudi specialistici	€	-	
B12) IVA			
B12a) IVA su opere 22%	€	20.892,20	
B12b) IVA su somme a disposizione da B1) a B11) escluso B7a)	€	1.920,13	
B13) Contributo Autorità LLPP	€	30,00	
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	12.100,00	
TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO	€	165.481,60	

2) Interventi di somma urgenza per il ripristino edilizio

A) IMPORTO DELLE OPERE A BASE D'ASTA	€	22.700,00	
di cui: per l'esecuzione delle lavorazioni	€	22.700,00	
per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	-	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:			
	imponibile	IVA	
B1) Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto	€	-	
B2) Rilievi, accertamenti ed indagini	€	-	
B3) Allacciamenti a pubblici servizi	€	-	
B4) Imprevisti ed arrotondamenti	€	-	
B5) Acquisizione aree o immobili	€	-	
B6) Accantonamento art. 133 Dgl.s 163/06	€	-	
B7) Spese tecniche:			
B7a) per incentivi e spese tecniche ex art. 92 dgl.s 163/06	2% su opere	€	700,00



B7b) per incarichi esterni di cui: Parcelle CNPAIA	€ -	
B8) Spese per attività di consulenza o supporto	€ -	
B9) Spese per commissioni giudicatrici	€ -	
B10) Spese per pubblicità	€ -	
B11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico, ed altri collaudi specialistici	€ -	
Totale somme al netto dell'Iva		€ 700,00
B12) IVA		
B12a) IVA su opere 22%		€ 4 994,00
B12b) IVA su somme a disposizione da B1) a B11), escluso B7a)		€ 2 073,97

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO € 30 467,97

- Di affidare all'impresa S.T.M. Impianti Elettrici di Toniato Massimo con sede in Via Volta, 4 c.p. 159 Cantù (CO), i maggiori lavori rispetto a quelli inizialmente previsti, per un importo pari ad Euro 18.913,32 oltre iva;
 - Di approvare a seguito della perizia suppletiva di variante, le somme integrative per l'incentivo di cui all'art. 92 comma 5) del DPR 163/06 pari ad Euro 378,27 e quindi per complessivi Euro 2.277,56.
- REG. N. 2013/495-2013/1896

Il Direttore del Settore
Demanio Patrimonio Comunale
e Impianti
Dott. Ing. Andrea Alfredo ZUCCOLI






**INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO POST ALLAGAMENTO DEI PIANI 11°, 10°, 9°, 8° E 7°
DEL PALAZZO COMUNALE
PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE 1**


Premesso che :

- in data 15.04.2013 si è verificato un allagamento presso il palazzo Comunale che ha interessato i piani 11° e i sottostanti 10°, 9°, 8° e 7° a seguito del distacco di un boiler elettrico installato in un bagno dell'undicesimo piano del Palazzo Comunale;
- In data 17.04.2013 il Direttore del Settore Demanio, Patrimonio Comunale e Impianti Dott. Ing. Andrea Alfredo Zuccoli, redigeva il verbale di somma urgenza per gli interventi in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale S5 n.146 del 15.05.2013 sono stati aggiudicati gli interventi di "ripristino post allagamento dei piani 11°, 10°, 9°, 8° E 7° del Palazzo Comunale", alla Ditta S.T.M. Impianti Elettrici di Toniato Massimo con sede in Via Volta, 4 c.p. 159 Cantù (CO), per un complessivo pari ad Euro 94.964,56 oltre IVA;
- Durante i lavori si è riscontrata la necessità di eseguire interventi maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti, determinando una variazione delle condizioni previste con l'affidamento originario, riguardanti prevalentemente:
 - Controllo impianti e ricerca guasti;
 - Fornitura e posa materiale elettrico per impianto illuminazione.
- L'impresa S.T.M. Impianti Elettrici di Toniato Massimo si è resa disponibile all'esecuzione dei lavori aggiunti per un importo pari ad Euro 18.913,32 oltre iva;

Si è riscontrata la necessità di modificare il progetto e quindi il quadro economico del progetto, determinando una variazione delle condizioni previste con l'affidamento originario. Maggiori dettagli si possono ricavare dal quadro comparativo fra il progetto iniziale e i lavori aggiuntivi.



RIEPILOGO QUADRO COMPARATIVO					
QUADRO COMPARATIVO AL NETTO DEL RIBASSO PERCENTUALE E COSTITUZIONE DI NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE NETTO					
DESCRIZIONE	IMPORTI		VARIAZIONI		
	Progetto	Variante: Progetto + totale variazioni	IN PIU'	IN MENO	
Importo dei lavori ribassato: - importo dei lavori offerto dall'impresa appaltatrice; - detratti i costi della sicurezza	€ 94.964,56	€ 113.760,89	€ 18.796,33	€ 0,00	
Oneri della sicurezza	€ 0,00	€ 701,34	€ 701,34	€ 0,00	
Importo totale euro	€ 94.964,56	€ 114.462,23	€ 19.497,67		
Totale variazioni contrattuali			€ 19.497,67		
Nuovo importo contrattuale					€ 114.462,23

Il Direttore dei Lavori

 Massimiliano Vincoletto

Sesto San Giovanni 21.03.2014





**INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO POST ALLAGAMENTO DEI PIANI 11°, 10°, 9°, 8° E 7°
DEL PALAZZO COMUNALE
PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE 1**

Premesso che :

- in data 15.04.2013 si è verificato un allagamento presso il palazzo Comunale che ha interessato i piani 11° e i sottostanti 10°, 9°, 8° e 7° a seguito del distacco di un boiler elettrico installato in un bagno dell'undicesimo piano del Palazzo Comunale;
- In data 17.04.2013 il Direttore del Settore Demanio, Patrimonio Comunale e Impianti Dott. Ing. Andrea Alfredo Zuccoli, redigeva il verbale di somma urgenza per gli interventi in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale S5 n.146 del 15.05.2013 sono stati aggiudicati gli interventi di "ripristino post allagamento dei piani 11°, 10°, 9°, 8° E 7° del Palazzo Comunale", alla Ditta S.T.M. Impianti Elettrici di Toniato Massimo con sede in Via Volta, 4 c.p. 159 Cantù (CO), per un complessivo pari ad Euro 94.964,56 oltre IVA;
- Durante i lavori si è riscontrata la necessità di eseguire interventi maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti, determinando una variazione delle condizioni previste con l'affidamento originario, riguardanti prevalentemente:
 - Controllo impianti e ricerca guasti;
 - Fornitura e posa materiale elettrico per impianto illuminazione.
- L'impresa S.T.M. Impianti Elettrici di Toniato Massimo si è resa disponibile all'esecuzione dei lavori aggiunti per un importo pari ad Euro 18.913,32 oltre iva;

Pertanto:

Si è riscontrata la necessità di modificare il progetto e quindi il quadro economico del progetto, determinando una variazione delle condizioni previste con l'affidamento originario. Maggiori dettagli si possono ricavare dal quadro comparativo fra il progetto iniziale e i lavori aggiuntivi.

A seguito di quanto sopra espresso si propone di:

- modificare il progetto ed il relativo quadro economico di affidamento, determinando una variazione delle condizioni previste con l'affidamento originario;
- approvare i seguenti quadri economici:

1) Interventi di somma urgenza per il ripristino degli impianti elettrici e speciali

A) IMPORTO DELLE OPERE A BASE D'ASTA

di cui: per l'esecuzione delle lavorazioni

per l'attuazione dei piani di sicurezza

€	94.964,56
€	94.964,56
€	-

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

imponibile IVA

B1)	Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto	€	-	
B2)	Rilievi, accertamenti ed indagini	€	-	
B3)	Allacciamenti a pubblici servizi	€	-	
B4)	Imprevisti ed arrotondamenti	€	33 675,40	€ 7.408,61
B5)	Acquisizione aree o immobili	€	-	
B6)	Accantonamento art. 133 Dgl.s 163/06	€	-	
B7)	Spese tecniche:			
B7a)	per incentivi e spese tecniche ex art. 92 dgl.s 163/06			
	2% su opere	€	1 899,29	
B7b)	per incarichi esterni di cui: Parcelle CNPAIA	€	-	
B8)	Spese per attività di consulenza o supporto	€	-	
B9)	Spese per commissioni giudicatrici			
B10)	Spese per pubblicità	€	-	
B11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico, ed altri collaudi specialistici	€	-	
B12)	IVA			
B12a)	IVA su opere 22%	€	20 892,20	
B12b)	IVA su somme a disposizione da B1) a B11), escluso B7a)	€	1 920,13	
B13)	Contributo Autorità LLPP	€	30,00	
B)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	12 100,00	
	TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO	€	165 481,60	

2) Interventi di somma urgenza per il ripristino edilizio



A) IMPORTO DELLE OPERE A BASE D'ASTA	€	22 700,00	
di cui: per l'esecuzione delle lavorazioni	€	22 700,00	
per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	-	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:			
	imponibile	IVA	
B1) Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall'appalto	€ -		
B2) Rilievi, accertamenti ed indagini	€ -		
B3) Allacciamenti a pubblici servizi	€ -		
B4) Imprevisti ed arrotondamenti	€ -		
B5) Acquisizione aree o immobili	€ -		
B6) Accantonamento art. 133 Dgl.s 163/06	€ -		
B7) Spese tecniche:			
B7a) per incentivi e spese tecniche ex art. 92 dgl.s 163/06	2% su opere	€ 700,00	
B7b) per incarichi esterni di cui: Parcelle CNPAIA	€ -		
B8) Spese per attività di consulenza o supporto	€ -		
B9) Spese per commissioni giudicatrici			
B10) Spese per pubblicità	€ -		
B11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal CSA, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico, ed altri collaudi specialistici	€ -		
Totale somme al netto dell'Iva		€ 700,00	
B12) IVA		€ 4 994,00	
B12a) IVA su opere	22%		
		€ 2 073,97	
B12b) IVA su somme a disposizione da B1) a B11), escluso B7a)			

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE DEL QUADRO ECONOMICO

€ 3467,97

- affidare all'impresa S.T.M. Impianti Elettrici di Toniato Massimo con sede in Via Volta, 4 c.p. 159 Cantù (CO), i maggiori lavori rispetto a quelli inizialmente previsti, per un importo pari ad Euro 18.913,32 oltre iva;
- approvare a seguito della perizia suppletiva di variante, le somme integrative per l'incentivo di cui all'art. 92 comma 5) del DPR 163/06 pari ad Euro 378,27 e quindi per complessivi Euro 2.277,56.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Arch. Massimiliano Vincoletto

Sesto San Giovanni 21.03.2014





Settore Demanio, patrimonio comunale e
impianti

LAVORI: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO POST
SPECIALITÀ: ALLAGAMENTO DEI PIANI 11°, 10°, 9°, 8° E 7 DEL PALAZZO COMUNALE
IMPRESA: Opere Elettriche
S.T.M. Impianti Elettrici di Toniato Massimo con sede in Cantù (CO)
via Volta, 4 c.p. 159
IMPORTO DEI LAVORI € 94.964,56

ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
(Art. 161 e 163 del Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

PREMESSO:

- che in data 17.04.2013 il Direttore del Settore Demanio, Patrimonio Comunale e Impianti, nella persona del Dott. Ing. Andrea Alfredo Zuccoli, redigeva il verbale di somma urgenza per le lavorazioni in oggetto;
- che con D.D. n. 146 del 15.05.2013 sono stati affidati all'Impresa S.T.M. Impianti Elettrici di Toniato Massimo con sede in Cantù (CO) via Volta, 4 c.p. 159, gli interventi di somma urgenza per il ripristino post allagamento dei piani 11°, 10°, 9°, 8° e 7 del Palazzo Comunale per un importo di Euro 94.964,56 (oltre IVA);
- che in corso d'opera è emersa la necessità di eseguire maggiori e differenti lavorazioni, impreviste e non prevedibili in sede di progetto, in variante rispetto alle indicazioni progettuali originali a causa di diverse esigenze, dopo l'approvazione del progetto;
- che tali esigenze comportano differenti lavori riguardanti prevalentemente:
 - Controllo impianti e ricerca guasti;
 - Fornitura e posa materiale elettrico per impianto illuminazione

TANTO PREMESSO:

L'anno 2014, il giorno 17 del mese di Febbraio in Sesto San Giovanni, l'impresa S.T.M. Impianti Elettrici di Toniato Massimo con sede in Cantù (CO) via Volta, 4 c.p. 159,

DICHIARA e SI OBBLIGA

- 1) di accettare l'esecuzione dei nuovi lavori richiesti ai nuovi prezzi e condizioni del contratto principale;
- 2) ai sensi dell'art. 163 del DPR 207/2010, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi:

ELENCO NUOVI PREZZI

IMPIANTI ELETTRICI
DI TONIATO MASSIMO
Via Volta, 4 - 22063 CANTÙ (CO)
Tel. 031/2228639
P. IVA 02466170137

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 1E.02.020.00 20.a	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 100x100x50 mm euro (otto/43)	cad	8,43
Nr. 2 1E.02.040.00 40.a	Cavo tripolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità Rz, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7OR e/o RG7OR - 3x1.5 mm² euro (uno/36)	m	1,36
Nr. 3 1E.02.040.00 40.b	idem c.s. ...RG7OR - 3x2.5 mm² euro (uno/53)	m	1,53
Nr. 4 1E.02.040.00 60.a	Cavo pentapolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità Rz, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7OR e/o RG7OR - 5x1.5 mm² euro (due/63)	m	2,63
Nr. 5 1E.05.020.00 60.e	Accessori - fusibile in miniatura 250V 16A diam. 5 x 20 euro (due/18)	cad	2,18
Nr. 6 ABBA57100 5	S2C-A2 BOB. DI SGANCIO 110-415 VCA 110-250 VCC euro (sedici/76)	n.	16,76
Nr. 7 ABBA57100 5	S2C-A2BOB DI SGANCIO 110-415VCA 110-250VCC euro (sedici/76)	n.	16,76
Nr. 8 ABBAA1206	N. 4 STAFFE FISSAGGIO A PARETE euro (undici/97)	n.	11,97
Nr. 9 ABBAA1206	N. 4 STAFFE FISSAGGIO A PARETE euro (undici/97)	n.	11,97
Nr. 10 ABBB42793 9	DDA204 AC 25A 30MA BLOCCO DIFFERENZIALE 4P euro (sessantatre/98)	n.	63,98
Nr. 11 ABBB42793 9	DDA204 AC 25A 30MA BLOCCO DIFFERENZIALE 4P euro (sessantatre/98)	n.	63,98
Nr. 12 ABBB42794 0	DDA204 AC 40A 30MA BLOCCO DIFFERENZIALE 4P euro (sessantasette/20)	n.	67,20
Nr. 13 ABBB42794 0	DDA204 AC 40A 30MA BLOCCO DIFFERENZIALE 4P euro (sessantasette/20)	n.	67,20
Nr. 14 ABBDS2CC 10AC30	DS202C INT. DIFF. MAGN. 6KA 2P AC C10 30MA euro (sessanta/60)	n.	60,60
Nr. 15 ABBDS2CC 10AC30	DS202C INT. DIFF. MAGN. 6KA 2P AC C10 30MA euro (sessanta/60)	n.	60,60
Nr. 16 ABBDS2CC 16AC30	idem c.s. ...2P AC C16 30MA euro (sessanta/60)	n.	60,60
Nr. 17 ABBDS2CC 16AC30	idem c.s. ...2P AC C16 30MA euro (sessanta/60)	n.	60,60
Nr. 18 ABBEE 229 9	OT63F4C SEZZIONATORE 4P COMMUTATORE 63A euro (sessantacinque/40)	n.	65,40
Nr. 19 ABBEE 229 9	OT63F4C SEZUIONATORE 4P COMMUTATORE 63A euro (sessantacinque/40)	n.	65,40
Nr. 20 ABBKD1280 K	SUPP. MONT. PAN. DIN 1200X800MM (HXL) euro (ventitre/96)	n.	23,96
Nr. 21 ABBKD1280 K	SUPP. MONT. PAN. DIN 1200X800MM (HXL) euro (ventitre/96)	n.	23,96
Nr. 22 ABBM51314 4	OVR T2 3N 40 275S P SPD CL2 3P+N 40KA euro (duecentoquarantaquattro/50)	n.	244,50
Nr. 23	idem c.s. ...CL2 3P+N 40KA		

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZ UNITAR
ABBM51314	euro (duecentoquarantaquattro/50)		
4			
Nr. 24	PANN. MOD. CIECO 185X800MM (HXL).	n.	244
ABBPC1806	euro (quindici/99)		
K			
Nr. 25	PANN. MOD. CIECO 185X800MM (HXK)	n.	15
ABBPC1806	euro (quindici/99)		
K			
Nr. 26	PAN. MOD. (36 MOD) + DIN+STAFFA 185X800	n.	15
ABBPM1836	euro (quindici/60)		
K			
Nr. 27	PANN. MOD. (36 MOD) + DIN + STAFFA 185X800	n.	15,6
ABBPM1836	euro (quindici/60)		
K			
Nr. 28	S204 C16 INTERRUTTORE AUTOMATICO SKA 4P	n.	15,6
ABBS52921	euro (quarantauno/10)		
1			
Nr. 29	S204 C16 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 4P	n.	41,10
ABBS52921	euro (quarantauno/10)		
1			
Nr. 30	S204 C25 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 4P	n.	41,10
ABBS52923	euro (quarantauno/10)		
5			
Nr. 31	S204 C25 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 4P	n.	41,10
ABBS52923	euro (quarantauno/10)		
5			
Nr. 32	S204 C32 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 4P	n.	41,10
ABBS52924	euro (quarantauno/10)		
2			
Nr. 33	S204 C32 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 4P	n.	41,10
ABBS52924	euro (quarantauno/10)		
2			
Nr. 34	S204 C40 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 4P	n.	41,10
ABBS52925	euro (cinquantanove/30)		
9			
Nr. 35	S204 C40 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 4P	n.	59,30
ABBS52925	euro (cinquantanove/30)		
9			
Nr. 36	S204 C63 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 4P	n.	59,30
ABBS55111	euro (cinquantanove/30)		
3			
Nr. 37	S204 C63 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 4P	n.	59,30
ABBS55111	euro (cinquantanove/30)		
3			
Nr. 38	SN201 C16 INTERR. AUTOMATICO 1P+N 6KA	n.	59,30
ABBSN201C	euro (ventidue/25)		
16			
Nr. 39	SN201 C16 INTERR. AUTOMATICO 1P+N 6KA	n.	22,25
ABBSN201C	euro (ventidue/25)		
16			
Nr. 40	CASSA + PORTA TRASP. 1200X800X300	n.	22,25
ABBSRN128	euro (duecentoottantatuno/80)		
30VK			
Nr. 41	CASSA + PORTA TRASP. 1200X800X300	n.	281,80
ABBSRN128	euro (duecentoottantatuno/80)		
30VK			
Nr. 42	ACCESSORI	n.	281,80
ACCESSORI	euro (dodici/00)		
Nr. 43	ACCESSORI	n.	12,00
ACCESSORI	euro (dodici/00)		
Nr. 44	ACCESSORI	n.	12,00
ACCESSORI	euro (dieci/00)		
Nr. 45	ACCESSORI	n.	10,00
ACCESSORI	euro (otto/00)		
Nr. 46	ACCESSORI	n.	8,00
ACCESSORI	euro (dieci/00)		
Nr. 47	ACCESSORI	n.	10,00
ACCESSORI	euro (quattro/00)		
		n.	4,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 48 ACCESSORI	ACCESSORI euro (dieci/00)	n.	10,00
Nr. 49 ACCESSORI	ACCESSORI euro (dodici/00)	n.	12,00
Nr. 50 ACCESSORI	ACCESSORI euro (dodici/00)	n.	12,00
Nr. 51 ACCESSORI	ACCESSORI euro (sei/00)	n.	6,00
Nr. 52 ACCESSORI	ACCESSORI euro (dodici/00)	n.	12,00
Nr. 53 BOC03077	BIS2700AN COLONNA BIFACCIALE euro (cinquecentosessantaquattro/00)	n.	564,00
Nr. 54 BOC09651	TCN W CANALE IN PVC A CORNICE euro (undici/56)	n.	11,56
Nr. 55 BOC09651	TCN W CANALE IN PVC A CORNICE euro (undici/56)	n.	11,56
Nr. 56 BOC3593	SCRNI W SCATOLA PORTA APPARECCHI UNIV. euro (otto/90)	n.	8,90
Nr. 57 BOC3593	SRCNI W SCATOLA PORTA APPARECCHI UNIV. euro (otto/90)	n.	8,90
Nr. 58 BOC3593	SRCNI W SCATOLA PORTA APPARECCHI UNIV euro (otto/90)	n.	8,90
Nr. 59 BOCHJ7891	2 COPERCHI PVC COLONNA euro (quarantaotto/25)	n.	48,25
Nr. 60 BOC09651	TCN W CANALE IN PVC A CORNICE euro (undici/56)	n.	11,56
Nr. 61 BT129001A L	INTERLINK-COLONNA 120X120 H2710 ALLUMINIO euro (cinquecentosessantaquattro/00)	n.	564,00
Nr. 62 BT129011A L	INTERLINK- 2 COPERCHI PVC COLONNA ALLUMIN. euro (quarantaotto/25)	n.	48,25
Nr. 63 BT129085	INTERLINK-SEPARATORE 2 SERVIZI COLONNA euro (ventiquattro/23)	n.	24,23
Nr. 64 BT1129001A L	INTERLINK-COLONNA 120X120 H2710 ALLUMINIO euro (cinquecentosessantaquattro/00)	n.	564,00
Nr. 65 BT1129001A L	INTERLINK - COLONNA 120X120 H 2710 ALLUMINIO euro (cinquecentosessantaquattro/00)	n.	564,00
Nr. 66 BT1129011A L	INTERLINK- 2 COPERCHI PVC COLONNA ALLUMINIO euro (quarantaotto/25)	n.	48,25
Nr. 67 BT1129011A L	INTERLINK - 2 COPERCHI PVC COLONNA ALLUMINIO euro (quarantaotto/25)	n.	48,25
Nr. 68 BT1129085	INTERLINK - SEPARATORE 2 SERVIZI COLONNA euro (ventiquattro/23)	n.	24,23
Nr. 69 BT1129085	INTERLINK - SEPARATORE 2 SERVIZI COLONNA euro (ventiquattro/23)	n.	24,23
Nr. 70 BT1129085	INTERLINK - SEPARATORE 2 SERVIZI COLONNA euro (ventiquattro/23)	n.	24,23
Nr. 71 BT1129085	SEPARATORE 2 SERVIZI COLONNA euro (ventiquattro/23)	n.	24,23
Nr. 72 CGFG7M15	FG7 (O) M1 5G16MMQ CAVO ANTIFIAMMA euro (undici/75)	n.	11,75

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZ UNITARI
G16B5 Nr. 73 CGFG7M15 G16B5	FG7 (O) M1 5G16MMQ CAVO ANTIFIAMMA euro (undici/75)		
G16B5 Nr. 74 CGFG7M15 G16B5	FG7(O) M1 5G16MMQ CAVO ANTIFIAMMA euro (undici/75)	n.	11,
G16B5 Nr. 75 CGFG7M15 G16B5	FG7(O) M15G16MMQ CAVO ANTIFIAMMA euro (undici/75)	n.	11,
Nr. 76 COLEGAME NTO	COLLEGAMENTO ALRADIO DATI ESISTENTE E COLLAUDO euro (trecentoottantaquattro/00)	n.	11,
Nr. 77 COLLEGAM ENTO	COLLEGAMENTO ARMADIO DATI ESISTENTE E COLLAUDO euro (trecentoottantaquattro/00)	n.	384,0
Nr. 78 DIS1645340 0	HYDRO T8 921 FL 2X36 CEL-F GRIGIO euro (ventiotto/16)	n.	384,0
Nr. 79 FG70M1/4 3G1,50	CAVO FG 70 M1/4 3G1,50 euro (uno/59)	n.	28,1
Nr. 80 FG70M1/4 3G1,50	CAVO FG70M1/4 3G1,50 euro (uno/59)	m	1,5
Nr. 81 FG70M1/4 3G2,50	CAVO FG 70M1/4 3G2,50 euro (due/32)	m	1,5
Nr. 82 FG70M1/4 3G2,50	CAVO FG70M1/4 3G2,50 euro (due/32)	m	2,32
Nr. 83 FG70M1/4 5G10	idem c.s. ...CAVO FG70M1/4 5G10,00 euro (sette/84)	m	2,32
Nr. 84 FG70M1/4 5G10	CAVO FG70M1/4 5G10,00 euro (sette/84)	m	7,84
Nr. 85 FG70M1/4 5G6,00	CAVO FG 70 M1/4 5G6,00 euro (cinque/53)	m	7,84
Nr. 86 FG70M1/4 5G6,00	CAVO FG70M1/4 5G6,00 euro (cinque/53)	m	5,53
Nr. 87 FG70M1/4 3G2,50	CAVO FG70M1/4 3G2,50 euro (due/32)	m	5,53
Nr. 88 FIOHS5- PIN-	PANNELLO 24 POS UTP euro (quaranta/18)	n.	2,32
Nr. 89 GW42201 Nr. 90 GW44006	CENTRALINO ST. SISTEMI EMERG CON PULSANTE euro (venticinque/02)	n.	40,18
Nr. 91 GW44006	CASSETTA IP55 150X110X70 XON PASSACAVI euro (undici/30)	n.	25,02
Nr. 92 GWDX2532 5	CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI euro (undici/30)	n.	11,30
Nr. 93 GWDX2532 5	RK15/25G-3M TUBO IGIDO MEDIO GRIGIO euro (tre/63)	n.	11,30
Nr. 94 GWDX2532 5	RK15/25G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO euro (tre/63)	n.	3,63
Nr. 95 ILLUMINAZ IONE	RK15/25G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO euro (tre/63)	n.	3,63
Nr. 96 ILLUMINAZ IONE	PUNTO LUCE SEMPLICE A SOFFITTO/PARETE euro (ventitre/54)	n.	3,63
Nr. 97 FUSS. CH8 GG 10A 400V	PUNTO DI COMANDO CON INTERRUTTORE euro (ventidue/07)	n.	23,54
		n.	22,07

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
ITW1411010	euro (uno/00)	n.	1,00
Nr. 98 ITW1411010	FUSS. CH8 GG 10A 400V euro (uno/00)	n.	1,00
Nr. 99 ITW1411016	FUSS CH8 GG 16A 400W euro (uno/00)	n.	1,00
Nr. 100 ITW1411016	FUSS. CH8GG 16A 400V euro (quarantauno/00)	n.	41,00
Nr. 101 LL99086	EMERGI 27 - GRUPPO EMERGENZA PER FARO LED euro (centosessantacinque/81)	n.	165,81
Nr. 102 LN4742V230 T	LL- LAMPADA LED SPIE SEGNALAZIONE 230V euro (due/72)	n.	2,72
Nr. 103 N07G9-K 1X2,5	FILO N07G9-K 1X2,50 euro (zero/86)	m.	0,86
Nr. 104 N07G9-K 1X2,50	FILO N07G9-K 1X2,50 euro (zero/86)	m.	0,86
Nr. 105 N07G9-K 1X250	idem c.s. ...FILO N07G9-K 1X250 euro (zero/86)	m.	0,86
Nr. 106 OSHL36840	TUBO FLUORESCENTE L 36W/840 FLH1 euro (tre/94)	n.	3,94
Nr. 107 OVA38679	LAMPADA EXIWAJ ONE IP42 24/280/INC euro (ottantadue/30)	n.	82,30
Nr. 108 OVA38679	LAMPADA EXIWAY ONE IP42 24/280/INC euro (ottantadue/30)	n.	82,30
Nr. 109 PROIETTOR E	PROIETTORE INCASSO LED BLOB 1 1LED CXA 2W ON/OFF BIANCO euro (centocinquattatre/00)	n.	153,00
Nr. 110 PUNTI PRESA	PUNTO PRESA UNEL BIPASSO 10/16 PER COLONNA SEZ. NORMALE euro (quarantatre/21)	n.	43,21
Nr. 111 PUNTI PRESA	PUNTO PRESA BIPASSO 10/16 AGGIUNTIVA STESSA CASSETTA PER COLONNA SEZ NORMALE euro (nove/95)	n.	9,95
Nr. 112 PUNTI PRESA	PUNTO PRESA UNEL BIPASSO 10/16 PER COLONNA SEZ. PREFERENZIALE COLORE ROSSO euro (quarantatre/21)	n.	43,21
Nr. 113 PUNTI PRESA	PUNTO PRESA BIPASSO 10/16 AGGIUNTIVA STESSA CASSETTA PER COLONNA SEZ. PREFERENZIALE COLORE ROSSO euro (nove/95)	n.	9,95
Nr. 114 PUNTI PRESA	PUNTO PRESA BIPASSO 10/16 SEZ NORMALE euro (quarantatre/21)	n.	43,21
Nr. 115 PUNTI PRESA	PUNTO PRESA UNEL BIPASSO 10/16 SEZ. NORMALE euro (quarantatre/21)	n.	43,21
Nr. 116 PUNTI PRESA	PUNTO PRESA UNEL BIPASSO 10/16 PER COLONNA SEZ NORMALE euro (quarantatre/21)	n.	43,21
Nr. 117 PUNTI PRESA	PUNTO PRESA BIPASSO 10/16 AGGIUNTIVA STESSA CASSETTA PER COLONNA SEZ NORMALE euro (nove/95)	n.	9,95
Nr. 118 PUNTI PRESA	PUNTO PRESA UNEL BIPASSO 10/16 PER COLONNA SEZ PREFERENZIALE COLORE ROSSO euro (quarantatre/21)	n.	43,21
Nr. 119 PUNTI PRESA	PUNTO PRESA BIPASSO 10/16 AGGIUNTIVA STESSA CASSETTA PER COLONNA SEZ PREFERENZIALE euro (nove/95)	n.	9,95
Nr. 120 PUNTI PRESA	PUNTO PRESA DATI/TELEFONIA RJ45 euro (trentaquattro/15)	n.	34,15
Nr. 121 PUNTI	PUNTO PRESADATI/TELEFONIA RJ45 euro (trentaquattro/15)	n.	34,15

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZ UNITARI
Nr. 122 PUNTI PRESA CDZ	PUNTO PRESA UNEL BIPASSO 10/16 SEZ NORMALE euro (quarantatre/21)	n.	43,
Nr. 123 PUNTI PRESE	PUNTO PRESA BIPASSO 10/16 AGGIUNTIVA STESSA CASSETTA PER COLONNA SEZ PREFERENZIALE COLORE ROSSO euro (nove/01)	n.	9,
Nr. 124 PUNTI PRESE	PUNTO PRESA UNEL BIPASSO 10/16 PER COLONNA SEZ NORMALE euro (quarantatre/21)	n.	43,
Nr. 125 PUNTI PRESE	PUNTI PRESA BIPASSO 10/16 AGGIUNTIVA STESSA CASSETTA PER COLONNA SEZ NORMALE euro (nove/95)	n.	9,9
Nr. 126 PUNTI PRESE	PUNTI PRESA UNEL BIPASSO 10/16 PER COLONNA SEZ PREFERENZIALE COLORE ROSSO euro (quarantatre/21)	n.	43,2
Nr. 127 PUNTI PRESE	PUNTI PRESA BIPASSO 10/16 AGGIUNTIVA STESSA CASSETTA PER COLONNA SEZ PREFERENZIALE euro (nove/95)	n.	9,9
Nr. 128 PUNTI DATI	PUNTO PRESA DATI/TELEFONIA RJ45 euro (trentaquattro/15)	n.	34,1
Nr. 129 PUNTO LUCE	PUNTO LUCE SEMPLICE A SIOFFITTO/PARETE euro (ventitre/54)	n.	23,5
Nr. 130 PUNTO LUCE	PUNTO DI COMANDO CON INTERRUETTORE euro (ventidue/07)	n.	22,0
Nr. 131 PUNTO LUCE	COLLEGAMENTO LAMPADE ESISTENTI euro (dieci/43)	n.	10,43
Nr. 132 PUNTO LUCE	PUNTO PRESA UNEL BIPASSO 10/16 PER COLONNA SEZ PREFERENZIALE COLORE ROSSO euro (quarantatre/21)	n.	43,21
Nr. 133 PUNTO LUCE	PUNTO PRESA BIPASSO 10/16 AGGIUNTIVA STESSA CASSETTA PER COLONNA SEZ PREFERENZIALE COLORE ROSSO euro (nove/95)	n.	9,95
Nr. 134 PUNTO LUCE	PUNTO LUCE UNEL BIPASSO 10/16 SEZ NORMALE euro (quarantatre/21)	n.	43,21
Nr. 135 PUNTO LUCE	PUNTO PRESA UNEL BIPASSO 10/16 SEZ NORMALE euro (quarantatre/21)	n.	43,21
Nr. 136 PUNTO PRESA	idem c.s. ...BIPASSO 10/16 PER COLONNA SEZ. NORMALE euro (quarantatre/21)	n.	43,21
Nr. 137 PUNTO PRESA	PUNTO PRESA BIPASSO 10/16 AGGIUNTIVA STESSA CASSETTA PER COLONNA SEZ. NORMALE euro (nove/95)	n.	9,95
Nr. 138 PUNTO PRESA	PUNTO PRESA DATI/TELEFONIA RJ45 euro (trentaquattro/15)	n.	34,15
Nr. 139 PUNTO PRESA	PUNTO PRESA DATI/TELEFONIA RJ45 euro (trentaquattro/15)	n.	34,15
Nr. 140 QW44006	CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI euro (undici/30)	n.	11,30
Nr. 141 QX0502077 GRSC0305	CAVO DATI CAT. 5E F/UTP/PVC euro (uno/25)	m	1,25
Nr. 142 QX0502077 GRSC0305	CAVO DATI CAT5E F/UTP PVC euro (uno/25)	m	1,25
Nr. 143 QX0502077 GRSC0305	CAVO DATI CAT5E F/UTP PVC euro (uno/25)	m	1,25
Nr. 144 QX0502077 GRSC0305	CAVO DATI CAT5E F/UTP PVC euro (uno/25)	n.	1,25
Nr. 145 QX0502077	CAVO DATI CAT5E F/UTP PVC euro (uno/25)	n.	1,25

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
GRSC0305 Nr. 146 SAMACCC AN	ACCESSORI CANALE E FISSAGGI euro (trentanove/60)	n.	39,60
Nr. 147 SAT1010204	S5 ELE. RETT. FOR. M3-200X80 ZS euro (ventidue/10)	m	22,10
Nr. 148 SAT1010204	S5 ELE.RET.FOR.M3-200X80 XS euro (ventidue/10)	m	22,10
Nr. 149 SAT1040204	S5 CURVA PIANA 90' 200X80 ZS euro (diciannove/45)	n.	19,45
Nr. 150 SAT1040204	S5 CURVA PIANA 90' 200X80 ZS euro (diciannove/45)	n.	19,45
Nr. 151 SAT1040354	S5 DERIVAZ. PIANA T 200X80 ZS euro (ventisei/53)	n.	26,53
Nr. 152 SAT1040354	S5 DERIVAZ. PIANA T 200X80 ZS euro (ventisei/53)	n.	26,53
Nr. 153 SAT1042555	S5 DERIV. T DISC. SGH. 200X80 ZS euro (quarantatre/96)	n.	43,96
Nr. 154 SAT1042555	S5 DERIV. T DISC. SGH. 200X800 ZS euro (quarantatre/96)	n.	43,96
Nr. 155 SAT1043056	S5 SEPARATORE H 80 M 3 ZS euro (cinque/38)	n.	5,38
Nr. 156 SAT1043056	S5 SEPARATORE H 80 M 3 ZS euro (cinque/38)	n.	5,38
Nr. 157 SAT1043304	S5 FLANGIA DI RACC. 200X80 ZS euro (dodici/28)	n.	12,28
Nr. 158 SAT1043304	S5 FLANGIA DI RACC. 200X80 ZS euro (dodici/28)	n.	12,28
Nr. 159 SAT1043403	S5 GIUNTO LINEARE H 80 ZS euro (due/21)	n.	2,21
Nr. 160 SAT1043403	S5 GIUNTO LINEARE H 80 ZS euro (due/21)	n.	2,21
Nr. 161 SAT2010003	MENSOLA ML-B 200 ZS euro (otto/57)	n.	8,57
Nr. 162 SAT2010003	MENSOLA ML-B 200 ZS euro (otto/57)	n.	8,57
Nr. 163 SAT2520451	PROFILATO SOSP. SEMPL. PSP-ZF euro (quattordici/78)	n.	14,78
Nr. 164 SAT2520451	PROFILATO SOSP. SEMPL. PSP-ZF euro (quattordici/78)	n.	14,78
Nr. 165 SAT2530051	SUPPORTO SEMPLICE SSP-ZF euro (tredici/21)	n.	13,21
Nr. 166 SAT2530051	SUIPPORTO SEMPLICE SSP-ZF euro (tredici/21)	n.	13,21
Nr. 167 SAT2710001	VITI TB M6X10 GIUN. MEC. S5-BZE euro (zero/87)	n.	0,87
Nr. 168 SAT2710001	VIII TB M6X10 GIUN. MEC. S5-BZE euro (zero/87)	n.	0,87
Nr. 169 SAT2710501	DADI ZIGRINATI M6-BZE euro (zero/48)	n.	0,48
Nr. 170	DATI ZIGRINATI M6 BZE		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZ UNITAR
SAT2710501	euro (zero/48)		
Nr. 171 STM CAN	CANALINE CABLAGGIO CONDUTTORI euro (duecentoottantaquattro/00)	n.	0
Nr. 172 STM POSA QEG P9	POSA QEG P9 euro (settantasei/60)	n.	284
Nr. 173 STM POSA QEG P9	POSA QEG P9 euro (settantasei/60)	n.	76,
Nr. 174 STMACCA N	ACCESSORI CANALE E FISSAGGI euro (trentanove/60)	n.	76,
Nr. 175 STMACCBO C	ACCESSORI PER BIS COLONNA euro (otto/00)	n.	39,6
Nr. 176 STMACCIN TERLINK	ACCESSORI PER INTERLINK euro (otto/00)	n.	8,0
Nr. 177 STMACCIN TERLINK	ACCESSORI PER INTERLINK euro (otto/00)	n.	8,0
Nr. 178 STMACCIN TERLINK	ACCESSORI PER INTERLINK euro (otto/00)	n.	8,0
Nr. 179 STMACCST BLINDO	ACCESSORI STAFFE BLINDO euro (due/50)	n.	8,0
Nr. 180 STMACCST BLINDO	ACCESSORI STAFFE BLINDO euro (due/50)	n.	2,50
Nr. 181 STMACCST BLINDO	ACCESSORI STAFFE BLINDO euro (due/50)	n.	2,50
Nr. 182 STMACCST BLINDO	ACCESSORI STAFFE BLINDO euro (due/50)	n.	2,50
Nr. 183 STM CAN	CANALINE CABLAGGIO CONDUTTORI euro (duecentoottantaquattro/00)	n.	2,50
Nr. 184 STM COLL LAMP.	COLLEGAMENTO LAMPADE ESISTENTI euro (dieci/43)	n.	284,00
Nr. 185 STMEDILE	LAVORI EDILI PER PERFORAZIONI MURATURE IN CEMENTO ARMATO euro (trentaotto/60)	n.	10,43
Nr. 186 STMEDILE	LAVORI EDILI PER PERFORAZIONE MURATURE IN CEMENTO ARMATO euro (trentaotto/60)	n.	38,60
Nr. 187 STMEDILE	LAVORI PER PERFORAZIONE MURATURE IN CEMENTO ARMATO euro (trentaotto/60)	n.	38,60
Nr. 188 STM PROGE TTO	PROGETTO E ASSISTENZA BUILT euro (duemilaseicentosei/50)	n.	38,60
Nr. 189 STM PROGE TTO	PROGETTO E AS BUILT euro (duemilaseicentosei/50)	n.	2'606,50
Nr. 190 STM PROGE TTO	PROGETTO E AS BUILT euro (duemilaseicentosei/50)	n.	2'606,50
Nr. 191 STM SMAN TELLAMEN TO	SMANTELLAMENTO VECCHI IMPIANTI E MESSA IN SICUREZZA euro (quattrocentonovantatre/00)	n.	2'606,50
Nr. 192 STM SMAN TELLAMEN TO	SMANTELLAMENTO VECCHI IMPIANTI E MESSA IN SICUREZZA euro (quattrocentonovantatre/00)	n.	493,00
Nr. 193 STM SMAN TELLAMEN TO	SMANTELLAMENTO VECCHI IMPIANTI E MESSA IN SICUREZZA euro (quattrocentonovantatre/00)	n.	493,00
Nr. 193 STM SMAN TELLAMEN TO	SENSORE IS 3180 BIANCO euro (sessanta/07)	n.	493,00
		n.	60,07

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 194 THL606213	SPINA 2+T 16A S17 NERO euro (uno/18)	n.	1,18
Nr. 195 VI00212	PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE ASSIALE NERO euro (tre/05)	n.	3,05
Nr. 196 VI00225	A-PRESA DA TAVOLO 5 USCITE AVORIO euro (diciotto/28)	n.	18,28
Nr. 197 VI01293	SOTTOM. ABETE 2,5X8/16X400 euro (nove/39)	n.	9,39
Nr. 198 VRE050	PANNELLO CASSETTATURA 200X50 P200 euro (ventuno/27)	n.	21,27
Nr. 200 ZC70105030	SPINA SAFETY 16A C/FUS 5X20 6.3A ZUCCHINI euro (quindici/15)	n.	15,15
Nr. 201 ZUC7500300	STAFFA LBPLUS TIPO A euro (quattro/82)	n.	4,82
Nr. 202 ZUC7500300	STAFFA LBPLUS TIPO A euro (quattro/82)	n.	4,82
Nr. 203 ZUC7500300	STAFFA LBPLUS TIPO A euro (quattro/82)	n.	4,82
Nr. 204 ZUC7500300	STAFFA LBPLUS TIPO A euro (quattro/82)	n.	4,82
Nr. 205 ZUC7500520	SPINA 16A+ SELEZ FASE + FUSIBILE CH8 euro (dodici/60)	n.	12,60
Nr. 206 ZUC7500520	SPINA 16A+SELEZ. FASE + FUSIBILE CH8 euro (dodici/60)	n.	12,60
Nr. 207 ZUC7500520	SPINA 16A +SELEZ. FASE +FUSIBILE CH8 euro (dodici/60)	n.	12,60
Nr. 208 ZUC7500520	SPINA 16A+SELEZ. FASE+FUSIBILE CH8 euro (dodici/60)	n.	12,60
Nr. 209 ZUC7516010	LBA 254 LEMENTO 3M-2 DERIV. euro (quarantadue/25)	n.	42,25
Nr. 210 ZUC7516010	LBA254ELEMENTO 3M-2 DERIV. euro (quarantadue/25)	n.	42,25
Nr. 211 ZUC7516100	LBPLUS 254 ALIMENTAZIONE DX euro (ventisette/35)	n.	27,35
Nr. 212 ZUC7516100	LBPLUS 254 ALIMENTAZIONE DX euro (ventisette/35)	n.	27,35
Nr. 213 ZUC7520010	LBA 404 ELEMENTO 3M-2 DERIV euro (cinquanta/74)	m	50,74
Nr. 214 ZUC7520010	LBA 404 ELEMENTO 3M-2 DERIV. euro (cinquanta/74)	m	50,74
Nr. 215 ZUC7520100	LBPLUS 254/404 ALIMENTAZIONE DX euro (trentacinque/02)	n.	35,02
Nr. 216 ZUC7520100	LBPLUS 254/404 ALIMENTAZIONE DX euro (trentacinque/02)	n.	35,02
	Data, 24/03/2014		
	Il Tecnico		

Il presente atto avrà decorrenza immediata per l'Impresa e diventerà esecutivo per la stazione appaltante alla data di approvazione definitiva.

Sui prezzi medesimi ed ai corrispondenti lavori si applicano tutte le prescrizioni e le pattuizioni generali e particolari del contratto principale ad essi applicabili.

Fatto, letto e sottoscritto.

Sesto San Giovanni li 17.02.2014


L'IMPRESA

IMPIANTI ELETTRICI
di TONATO MASSIMO
Via Volta, 4 - 22063 CANTÙ (CO)
Cassa di Risparmio 159
Tel. 031/201049
C.F. TNT MSHA 71L22 B639Q
P. IVA 02466170137

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Arch. Massimiliano Vincoletto)

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Ing. Andrea Zuccoli)



Comune di Sesto San Giovanni
Provincia di Milano

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO POST
ALLAGAMENTO DEI PIANI 11°, 10°, 9°, 8° e 7° DEL PALAZZO
COMUNALE

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni

Data, 24/03/2014

IL TECNICO

IMPIANTI ELETTRICI
G. TONELLO MASSIMO
Via Volta 4 - 22063 LANTU' (CO)
Tel. 031/200984 - Fax 031/201049
C.F. TNT MSM 71L22 B639Q
P. IVA 02466170137

Primus by Guido Cienciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 1E.02.020.00 20.a	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 100x100x50 mm euro (otto/43)	cad	8,43
Nr. 2 1E.02.040.00 40.a	Cavo tripolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità Rz, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7OR e/o RG7OR - 3x1.5 mm ² euro (uno/36)	m	1,36
Nr. 3 1E.02.040.00 40.b	idem c.s. ...RG7OR - 3x2.5 mm ² euro (uno/53)	m	1,53
Nr. 4 1E.02.040.00 60.a	Cavo pentapolare flessibile 0.6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità Rz, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7OR e/o RG7OR - 5x1.5 mm ² euro (due/63)	m	2,63
Nr. 5 1E.05.020.00 60.e	Accessori - flessibile in miniatura 250V 16A diam. 5 x 20 euro (due/18)	cad	2,18
Nr. 6 ABBA57100 5	S2C-A2 BOB. DI SGANCIO 110-415 VCA 110-250 VCC euro (sedici/76)	n.	16,76
Nr. 7 ABBA57100 5	S2C-A2BOB DI SGANCIO 110-415VCA 110-250VCC euro (sedici/76)	n.	16,76
Nr. 8 ABBAA1206	N. 4 STAFFE FISSAGGIO A PARETE euro (undici/97)	n.	11,97
Nr. 9 ABBAA1206	N. 4 STAFFE FISSAGGIO A PARETE euro (undici/97)	n.	11,97
Nr. 10 ABBB42793 9	DDA204 AC 25A 30MA BLOCCO DIFFERENZIALE 4P euro (sessantatre/98)	n.	63,98
Nr. 11 ABBB42793 9	DDA204 AC 25A 30MA BLOCCO DIFFERENZIALE 4P euro (sessantatre/98)	n.	63,98
Nr. 12 ABBB42794 0	DDA204 AC 40A 30MA BLOCCO DIFFERENZIALE 4P euro (sessantasette/20)	n.	67,20
Nr. 13 ABBB42794 0	DDA204 AC 40A 30MA BLOCCO DIFFERENZIALE 4P euro (sessantasette/20)	n.	67,20
Nr. 14 ABBDS2CC 10AC30	DS202C INT. DIFF. MAGN. 6KA 2P AC C10 30MA euro (sessanta/60)	n.	60,60
Nr. 15 ABBDS2CC 10AC30	DS202C INT. DIFF. MAGN. 6KA 2P AC C10 30MA euro (sessanta/60)	n.	60,60
Nr. 16 ABBDS2CC 16AC30	idem c.s. ...2P AC C16 30MA euro (sessanta/60)	n.	60,60
Nr. 17 ABBDS2CC 16AC30	idem c.s. ...2P AC C16 30MA euro (sessanta/60)	n.	60,60
Nr. 18 ABBEE 229 9	OT63F4C SEZZIONATORE 4P COMMUTATORE 63A euro (sessantacinque/40)	n.	65,40
Nr. 19 ABBEE 229 9	OT63F4C SEZUIONATORE 4P COMMUTATORE 63A euro (sessantacinque/40)	n.	65,40
Nr. 20 ABBKD1280 K	SUPP. MONT. PAN. DIN 1200X800MM (HXL) euro (ventitre/96)	n.	23,96
Nr. 21 ABBKD1280 K	SUPP. MONT. PAN. DIN 1200X800MM (HXL) euro (ventitre/96)	n.	23,96
Nr. 22 ABBM51314 4	OVR T2 3N 40 275S P SPD CL2 3P+N 40KA euro (duecentoquarantaquattro/50)	n.	244,50
Nr. 23	idem c.s. ...CL2 3P+N 40KA		

Num.Ord.
TARIFFA

pag

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

		unità di misura	PREZZO UNITARIO
ABBM51314	euro (duecentoquarantaquattro/50)		
4			
Nr. 24	PANN. MOD. CIECO 185X800MM (HXL)	n.	244,5
ABBPC1806	euro (quindici/99)		
K			
Nr. 25	PANN. MOD. CIECO 185X800MM (HXX)	n.	15,9
ABBPC1806	euro (quindici/99)		
K			
Nr. 26	PAN. MOD. (36 MOD) + DIN+STAFFA 185X800	n.	15,95
ABBPM1836	euro (quindici/60)		
K			
Nr. 27	PANN. MOD. (36 MOD) + DIN + STAFFA 185X800	n.	15,60
ABBPM1836	euro (quindici/60)		
K			
Nr. 28	S204 C16 INTERRUTTORE AUTOMATICO SKA 4P	n.	15,60
ABBS52921	euro (quarantauno/10)		
1			
Nr. 29	S204 C16 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 4P	n.	41,10
ABBS52921	euro (quarantauno/10)		
1			
Nr. 30	S204 C25 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 4P	n.	41,10
ABBS52923	euro (quarantauno/10)		
5			
Nr. 31	S204 C25 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 4P	n.	41,10
ABBS52923	euro (quarantauno/10)		
5			
Nr. 32	S204 C32 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 4P	n.	41,10
ABBS52924	euro (quarantauno/10)		
2			
Nr. 33	S204 C32 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 4P	n.	41,10
ABBS52924	euro (quarantauno/10)		
2			
Nr. 34	S204 C40 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 4P	n.	41,10
ABBS52925	euro (cinquantanove/30)		
9			
Nr. 35	S204 C40 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 4P	n.	59,30
ABBS52925	euro (cinquantanove/30)		
9			
Nr. 36	S204 C63 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 4P	n.	59,30
ABBS55111	euro (cinquantanove/30)		
3			
Nr. 37	S204 C63 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 4P	n.	59,30
ABBS55111	euro (cinquantanove/30)		
3			
Nr. 38	SN201 C16 INTERR. AUTOMATICO IP+N 6KA	n.	59,30
ABBSN201C	euro (ventidue/25)		
16			
Nr. 39	SN201 C16 INTERR. AUTOMATICO IP+N 6KA	n.	22,25
ABBSN201C	euro (ventidue/25)		
16			
Nr. 40	CASSA + PORTA TRASP. 1200X800X300	n.	22,25
ABBSRN128	euro (duecentoottantauno/80)		
10VK			
Nr. 41	CASSA +PORTA TRASP. 1200X800X300	n.	281,80
ABBSRN128	euro (duecentoottantauno/80)		
10VK			
Nr. 42	ACCESSORI	n.	281,80
ACCESSORI	euro (dodici/00)		
Nr. 43	ACCESSORI	n.	12,00
ACCESSORI	euro (dodici/00)		
Nr. 44	ACCESSORI	n.	12,00
ACCESSORI	euro (dieci/00)		
Nr. 45	ACCESSORI	n.	10,00
ACCESSORI	euro (otto/00)		
Nr. 46	ACCESSORI	n.	8,00
ACCESSORI	euro (dieci/00)		
Nr. 47	ACCESSORI	n.	10,00
ACCESSORI	euro (quattro/00)		
		n.	4,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 48 ACCESSORI	ACCESSORI euro (dieci/00)	n.	10,00
Nr. 49 ACCESSORI	ACCESSORI euro (dodici/00)	n.	12,00
Nr. 50 ACCESSORI	ACCESSORI euro (dodici/00)	n.	12,00
Nr. 51 ACCESSORI	ACCESSORI euro (sei/00)	n.	6,00
Nr. 52 ACCESSORI	ACCESSORI euro (dodici/00)	n.	12,00
Nr. 53 BOC03077	BIS2700AN COLONNA BIFACCIALE euro (cinquecentosessantaquattro/00)	n.	564,00
Nr. 54 BOC09651	TCN W CANALE IN PVC A CORNICE euro (undici/56)	n.	11,56
Nr. 55 BOC09651	TCN W CANALE IN PVC A CORNICE euro (undici/56)	n.	11,56
Nr. 56 BOC3593	SCRNI W SCATOLA PORTA APPARECCHI UNIV. euro (otto/90)	n.	8,90
Nr. 57 BOC3593	SRCNI W SCATOLA PORTA APPARECCHI UNIV. euro (otto/90)	n.	8,90
Nr. 58 BOC3593	SRCNI W SCATOLA PORTA APPARECCHI UNIV. euro (otto/90)	n.	8,90
Nr. 59 BOCHI7891 AL	2 COPERCHI PVC COLONNA euro (quarantaotto/25)	n.	48,25
Nr. 60 BOC09651	TCN W CANALE IN PVC A CORNICE euro (undici/56)	n.	11,56
Nr. 61 BT129001A L	INTERLINK-COLONNA 120X120 H2710 ALLUMINIO euro (cinquecentosessantaquattro/00)	n.	564,00
Nr. 62 BT129011A L	INTERLINK- 2 COPERCHI PVC COLONNA ALLUMIN. euro (quarantaotto/25)	n.	48,25
Nr. 63 BT129085	INTERLINK-SEPARATORE 2 SERVIZI COLONNA euro (ventiquattro/23)	n.	24,23
Nr. 64 BT1129001A L	INTERLINK-COLONNA 120X120 H2710 ALLUMINIO euro (cinquecentosessantaquattro/00)	n.	564,00
Nr. 65 BT1129001A L	INTERLINK - COLONNA 120X120 H 2710 ALLUMINIO euro (cinquecentosessantaquattro/00)	n.	564,00
Nr. 66 BT1129011A L	INTERLINK- 2 COPERCHI PVC COLONNA ALLUMINIO euro (quarantaotto/25)	n.	48,25
Nr. 67 BT1129011A L	INTERLINK - 2 COPERCHI PVC COLONNA ALLUMINIO euro (quarantaotto/25)	n.	48,25
Nr. 68 BT1129085	INTERLINK - SEPARATORE 2 SERVIZI COLONNA euro (ventiquattro/23)	n.	24,23
Nr. 69 BT1129085	INTERLINK - SEPARATORE 2 SERVIZI COLONNA euro (ventiquattro/23)	n.	24,23
Nr. 70 BT1129085	INTERLINK - SEPARATORE 2 SERVIZI COLONNA euro (ventiquattro/23)	n.	24,23
Nr. 71 BT1129085	SEPARATORE 2 SERVIZI COLONNA euro (ventiquattro/23)	n.	24,23
Nr. 72 CGFG7M15	FG7 (O) M1 5G16MMQ CAVO ANTIFIAMMA euro (undici/75)	n.	11,75


Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZ UNITARI
G16B5 Nr. 73 CGFG7M15 G16B5	FG7 (O) M1 5G16MMQ CAVO ABTIFIAMMA euro (undici/75)	n.	11,7
G16B5 Nr. 74 CGFG7M15 G16B5	FG7(O) M1 5G16MMQ CAVO ANTIFIAMMA euro (undici/75)	n.	11,7
G16B5 Nr. 75 CGFG7M15 G16B5	FG7(O) M15G16MMQ CAVO ANTIFIAMMA euro (undici/75)	n.	11,75
Nr. 76 COLEGAME NTO	COLLEGAMENTO ALRADIO DATI ESISTENTE E COLLAUDO euro (trecentoottaquattro/00)	n.	384,00
Nr. 77 COLLEGAM ENTO	COLLEGAMENTO ARMADIO DATI ESISTENTE E COLLAUDO euro (trecentoottaquattro/00)	n.	384,00
Nr. 78 DIS1645340 0	HYDRO TS 921 FL 2X36 CEL-F GRIGIO euro (ventiotto/16)	n.	28,16
Nr. 79 FG70M1/4 3G1,50	CAVO FG 70 M1/4 3G1,50 euro (uno/59)	m	1,59
Nr. 80 FG70M1/4 3G1,50	CAVO FG 70M1/4 3G2,50 euro (due/32)	m	2,32
Nr. 81 FG70M1/4 3G2,50	CAVO FG70M1/4 3G2,50 euro (due/32)	m	2,32
Nr. 82 FG70M1/4 3G2,50	idem c.s. ...CAVO FG70M1/4 SG10,00 euro (sette/84)	m	7,84
Nr. 83 FG70M1/4 5G10	CAVO FG70M1/4 5G10,00 euro (sette/84)	m	7,84
Nr. 84 FG70M1/4 5G10	CAVO FG 70 M1/4 5G6,00 euro (cinque/53)	m	5,53
Nr. 85 FG70M1/4 5G6,00	CAVO FG70M1/4 5G6,00 euro (cinque/53)	m	5,53
Nr. 86 FG70M1/4 5G6,00	CAVO FG70M1/4 3G2,50 euro (due/32)	n.	2,32
Nr. 87 FG70M1/4 3G2,50	PANNELLO 24 POS UTP euro (quaranta/18)	n.	40,18
Nr. 88 FIOHS- PIN-	CENTRALINO ST. SISTEMI EMERG CON PULSANTE euro (venticinque/02)	n.	25,02
PREWR24 Nr. 89 GW42201	CASSETTA IP55 150X110X70 XON PASSACAVI euro (undici/30)	n.	11,30
Nr. 90 GW44006	CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI euro (undici/30)	n.	11,30
Nr. 91 GW44006	RK15/25G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO euro (tre/63)	n.	3,63
Nr. 92 GWDX2532 5	RK15/25G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO euro (tre/63)	n.	3,63
Nr. 93 GWDX2532 5	RK15/25G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO euro (tre/63)	n.	3,63
Nr. 94 GWDX2532	PUNTO LUCE SEMPLICE A SOFFITTO/PARETE euro (ventitre/54)	n.	23,54
Nr. 95 LUMINAZ ONE	PUNTO DI COMANDO CON INTERRUETTORE euro (ventidue/07)	n.	22,07
Nr. 96 LUMINAZ ONE	FUSS. CH8 GG 10A 400V		
Nr. 97			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
ITW1411010	euro (uno/00)	n.	1,00
Nr. 98 ITW1411010	FUSS. CH8 GG 10A 400V euro (uno/00)	n.	1,00
Nr. 99 ITW1411016	FUSS CH8 GG 16A 400W euro (uno/00)	n.	1,00
Nr. 100 ITW1411016	FUSS. CH8GG 16A 400V euro (quarantauno/00)	n.	41,00
Nr. 101 LL99086	EMERGI 27 - GRUPPO EMERGENZA PER FARO LED euro (centosessantacinque/81)	n.	165,81
Nr. 102 LN4742V230	LL- LAMPADA LED SPIE SEGNALAZIONE 230V euro (due/72)	n.	2,72
Nr. 103 N07G9-K	FILO N07G9-K 1X2,50 euro (zero/86)	m	0,86
Nr. 104 N07G9-K	FILO N07G9-K 1X2,50 euro (zero/86)	m	0,86
Nr. 105 N07G9-K	idem c.s. ...FILO N07G9-K 1X250 euro (zero/86)	m	0,86
Nr. 106 OSHL36840	TUBO FLUORESCENTE L 36W/840 FLH1 euro (tre/94)	n.	3,94
Nr. 107 OVA38679	LAMPADA EXTWAJ ONE IP42 24/280/1NC euro (ottantadue/30)	n.	82,30
Nr. 108 OVA38679	LAMPADA EXIWAY ONE IP42 24/280/1NC euro (ottantadue/30)	n.	82,30
Nr. 109 PROIETTOR	PROIETTORE INCASSO LED BLOB 1 ILED CXA 2W ON/OFF BIANCO euro (centocinquantaquattro/00)	n.	153,00
Nr. 110 PUNTI	PUNTO PRESA UNEL BIPASSO 10/16 PER COLONNA SEZ. NORMALE euro (quarantatre/21)	n.	43,21
Nr. 111 PUNTI	PUNTO PRESA BIPASSO 10/16 AGGIUNTIVA STESSA CASSETTA PER COLONNA SEZ NORMALE euro (nove/95)	n.	9,95
Nr. 112 PUNTI	PUNTO PRESA UNEL BIPASSO 10/16 PER COLONNA SEZ. PREFERENZIALE COLORE ROSSO euro (quarantatre/21)	n.	43,21
Nr. 113 PUNTI	PUNTO PRESA BIPASSO 10/16 AGGIUNTIVA STESSA CASSETTA PER COLONNA SEZ. PREFERENZIALE COLORE ROSSO euro (nove/95)	n.	9,95
Nr. 114 PUNTI	PUNTO PRESA BIPASSO 10/16 SEZ NORMALE euro (quarantatre/21)	n.	43,21
Nr. 115 PUNTI	PUNTO PRESA UNEL BIPASSO 10/16 SEZ. NORMALE euro (quarantatre/21)	n.	43,21
Nr. 116 PUNTI	PUNTO PRESA UNEL BIPASSO 10/16 PER COLONNA SEZ NORMALE euro (quarantatre/21)	n.	43,21
Nr. 117 PUNTI	PUNTO PRESA BIPASSO 10/16 AGGIUNTIVA STESSA CASSETTA PER COLONNA SEZ NORMALE euro (nove/95)	n.	9,95
Nr. 118 PUNTI	PUNTO PRESA UNEL BIPASSO 10/16 PER COLONNA SEZ PREFERENZIALE COLORE ROSSO euro (quarantatre/21)	n.	43,21
Nr. 119 PUNTI	PUNTO PRESA BIPASSO 10/16 AGGIUNTIVA STESSA CASSETTA PER COLONNA SEZ PREFERENZIALE euro (nove/95)	n.	9,95
Nr. 120 PUNTI	PUNTO PRESA DATI/TELEFONIA RJ45 euro (trentaquattro/15)	n.	34,15
Nr. 121 PUNTI	PUNTO PRESADATI/TELEFONIA RJ45 euro (trentaquattro/15)	n.	34,15

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 122 PRESA PUNTI PRESA CDZ	PUNTO PRESA UNEL BIPASSO 10/16 SEZ NORMALE euro (quarantatre/21)		
Nr. 123 PUNTI PRESE	PUNTO PRESA BIPASSO 10/16 AGGIUNTIVA STESSA CASSETTA PER COLONNA SEZ PREFERENZIALE COLORE ROSSO euro (nove/01)	n.	43,2
Nr. 124 PUNTI PRESE	PUNTO PRESA UNEL BIPASSO 10/16 PER COLONNA SEZ NORMALE euro (quarantatre/21)	n.	9,01
Nr. 125 PUNTI PRESE	PUNTI PRESA BIPASSO 10/16 AGGIUNTIVA STESSA CASSETTA PER COLONNA SEZ NORMALE euro (nove/95)	n.	43,21
Nr. 126 PUNTI PRESE	PUNTI PRESA UNEL BIPASSO 10/16 PER COLONNA SEZ PREFERENZIALE COLORE ROSSO euro (quarantatre/21)	n.	9,95
Nr. 127 PUNTI PRESE	PUNTI PRESA BIPASSO 10/16 AGGIUNTIVA STESSA CASSETTA PER COLONNA SEZ PREFERENZIALE euro (nove/95)	n.	43,21
Nr. 128 PUNTO DATI	PUNTO PRESA DATI/TELEFONIA RJ45 euro (trentaquattro/15)	n.	9,95
Nr. 129 PUNTO LUCE	PUNTO LUCE SEMPLICE A SIOFFITTO/PARETE euro (ventitre/54)	n.	34,15
Nr. 130 PUNTO LUCE	PUNTO DI COMANDO CON INTERRUTTORE euro (ventidue/07)	n.	23,54
Nr. 131 PUNTO LUCE	COLLEGAMENTO LAMPADE ESISTENTI euro (dieci/43)	n.	22,07
Nr. 132 PUNTO LUCE	PUNTO PRESA UNEL BIPASSO 10/16 PER COLONNA SEZ PREFERENZIALE COLORE ROSSO euro (quarantatre/21)	n.	10,43
Nr. 133 PUNTO LUCE	PUNTO PRESA BIPASSO 10/16 AGGIUNTIVA STESSA CASSETTA PER COLONNA SEZ PREFERENZIALE COLORE ROSSO euro (nove/95)	n.	43,21
Nr. 134 PUNTO LUCE	PUNTO LUCE UNEL BIPASSO 10/16 SEZ NORMALE euro (quarantatre/21)	n.	9,95
Nr. 135 PUNTO LUCE	PUNTO PRESA UNEL BIPASSO 10/16 SEZ NORMALE euro (quarantatre/21)	n.	43,21
Nr. 136 PUNTO PRESA	idem c.s. ... BIPASSO 10/16 PER COLONNA SEZ. NORMALE euro (quarantatre/21)	n.	43,21
Nr. 137 PUNTO PRESA	PUNTO PRESA BIPASSO 10/16 AGGIUNTIVA STESSA CASSETTA PER COLONNA SEZ. NORMALE euro (nove/95)	n.	43,21
Nr. 138 PUNTO PRESA	PUNTO PRESA DATI/TELEFONIA RJ45 euro (trentaquattro/15)	n.	9,95
Nr. 139 PUNTO PRESA	PUNTO PRESA DATI/TELEFONIA RJ45 euro (trentaquattro/15)	n.	34,15
Nr. 140 QW44006	CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI euro (undici/30)	n.	34,15
Nr. 141 X0502077 RSC0305	CAVO DATI CAT. 5E F/UTP/PVC euro (uno/25)	n.	11,30
Nr. 142 X0502077 RSC0305	CAVO DATI CAT5E F/UTP PVC euro (uno/25)	m	1,25
Nr. 143 X0502077 RSC0305	CAVO DATI CAT5E F/UTP PVC euro (uno/25)	m	1,25
Nr. 144 X0502077 RSC0305	CAVO DATI CAT5E F/UTP PVC euro (uno/25)	m	1,25
Nr. 145 X0502077	CAVO DATI CAT5E F/UTP PVC euro (uno/25)	n.	1,25
		n.	1,25

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P.R.E.Z.Z.O UNITARIO
Nr. 146 3RSC0305 SAMACCC AN	ACCESSORI CANALE E FISSAGGI euro (trentanove/60)	n.	39,60
Nr. 147 SAT1010204	S5 ELE. RETT. FOR. M3-200X80 ZS euro (ventidue/10)	m	22,10
Nr. 148 SAT1010204	S5 ELE.RET.FOR.M3-200X80 XS euro (ventidue/10)	m	22,10
Nr. 149 SAT1040204	S5 CURVA PIANA 90° 200X80 ZS euro (diciannove/45)	n.	19,45
Nr. 150 SAT1040204	S5 CURVA PIANA 90° 200X80 ZS euro (diciannove/45)	n.	19,45
Nr. 151 SAT1040354	S5 DERIVAZ. PIANA T 200X80 ZS euro (ventisei/53)	n.	26,53
Nr. 152 SAT1040354	S5 DERIVAZ. PIANA T 200X80 ZS euro (ventisei/53)	n.	26,53
Nr. 153 SAT1042555	S5 DERIV. T DISC. SGH. 200X80 ZS euro (quarantatre/96)	n.	43,96
Nr. 154 SAT1042555	S5 DERIV. T DISC. SGH. 200X800 ZS euro (quarantatre/96)	n.	43,96
Nr. 155 SAT1043056	S5 SEPARATORE H 80 M 3 ZS euro (cinque/38)	n.	5,38
Nr. 156 SAT1043056	S5 SEPARATORE H 80 M 3 ZS euro (cinque/38)	n.	5,38
Nr. 157 SAT1043304	S5 FLANGIA DI RACC. 200X80 ZS euro (dodici/28)	n.	12,28
Nr. 158 SAT1043304	S5 FLANGIA DI RACC. 200X80 ZS euro (dodici/28)	n.	12,28
Nr. 159 SAT1043403	S5 GIUNTO LINEARE H 80 ZS euro (due/21)	n.	2,21
Nr. 160 SAT1043403	S5 GIUNTO LINEARE H 80 ZS euro (due/21)	n.	2,21
Nr. 161 SAT2010003	MENSOLA ML-B 200 ZS euro (otto/57)	n.	8,57
Nr. 162 SAT2010003	MENSOLA ML-B 200 ZS euro (otto/57)	n.	8,57
Nr. 163 SAT2520451	PROFILATO SOSP. SEMPL. PSP-ZF euro (quattordici/78)	n.	14,78
Nr. 164 SAT2520451	PROFILATO SOSP. SEMPL. PSP-ZF euro (quattordici/78)	n.	14,78
Nr. 165 SAT2530051	SUPPORTO SEMPLICE SSP-ZF euro (tredici/21)	n.	13,21
Nr. 166 SAT2530051	SUPPORTO SEMPLICE SSP-ZF euro (tredici/21)	n.	13,21
Nr. 167 SAT2710001	VITI TB M6X10 GIUN. MEC. S5-BZE euro (zero/87)	n.	0,87
Nr. 168 SAT2710001	VITI TB M6X10 GIUN. MEC. S5-BZE euro (zero/87)	n.	0,87
Nr. 169 SAT2710501	DADI ZIGRINATI M6-BZE euro (zero/48)	n.	0,48
Nr. 170	DADI ZIGRINATI M6 BZE		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
SAT2710501	euro (zero/48)	n.	0,48
Nr. 171 STM CAN	CANALINE CABLAGGIO CONDUTTORI euro (duecentoottantaquattro/00)	n.	284,00
Nr. 172 STM POSA QEG P9	POSA QEG P9 euro (settantasei/60)	n.	76,60
Nr. 173 STM POSA QEG P9	POSA QEG P9 euro (settantasei/60)	n.	76,60
Nr. 174 STMACCA N	ACCESSORI CANALE E FISSAGGI euro (trentanove/60)	n.	39,60
Nr. 175 STMACCBO C	ACCESSORI PER BIS COLONNA euro (otto/00)	n.	8,00
Nr. 176 STMACCIN TERLINK	ACCESSORI PER INTERLINK euro (otto/00)	n.	8,00
Nr. 177 STMACCIN TERLINK	ACCESSORI PER INTERLINK euro (otto/00)	n.	8,00
Nr. 178 STMACCIN TERLINK	ACCESSORI PER INTERLINK euro (otto/00)	n.	8,00
Nr. 179 STMACCST BLINDO	ACCESSORI STAFFE BLINDO euro (due/50)	n.	2,50
Nr. 180 STMACCST BLINDO	ACCESSORI STAFFE BLINDO euro (due/50)	n.	2,50
Nr. 181 STMACCST BLINDO	ACCESSORI STAFFE BLINDO euro (due/50)	n.	2,50
Nr. 182 STMACCST BLINDO	ACCESSORI STAFFE BLINDO euro (due/50)	n.	2,50
Nr. 183 STM CAN	CANALINE CABLAGGIO CONDUTTORI euro (duecentoottantaquattro/00)	n.	284,00
Nr. 184 STM COLL LAMP. ESIST.	COLLEGAMENTO LAMPADE ESISTENTI euro (dieci/43)	n.	10,43
Nr. 185 STMEDILE	LAVORI EDILI PER PERFORAZIONI MURATURE IN CEMENTO ARMATO euro (trentotto/60)	n.	38,60
Nr. 186 STMEDILE	LAVORI EDILI PER PERFORAZIONE MURATURE IN CEMENTO ARMATO euro (trentotto/60)	n.	38,60
Nr. 187 STMEDILE	LAVORI PER PERFORAZIONE MURATURE IN CEMENTO ARMATO euro (trentotto/60)	n.	38,60
Nr. 188 STM PROGE TTO	PROGETTO E ASSISTENZA BUILT euro (duemilaseicentosei/50)	n.	2'606,50
Nr. 189 STM PROGE TTO	PROGETTO E AS BUILT euro (duemilaseicentosei/50)	n.	2'606,50
Nr. 190 STM PROGE TTO	PROGETTO E AS BUILT euro (duemilaseicentosei/50)	n.	2'606,50
Nr. 191 STM SMAN TELLAMEN TO	SMANTELLAMENTO VECCHI IMPIANTI E MESSA IN SICUREZZA euro (quattrocentonovantatre/00)	n.	493,00
Nr. 192 STM SMAN TELLAMEN TO	SMANTELLAMENTO VECCHI IMPIANTI E MESSA IN SICUREZZA euro (quattrocentonovantatre/00)	n.	493,00
Nr. 193 STM SMAN TELLAMEN TO	SMANTELLAMENTO VECCHI IMPIANTI E MESSA IN SICUREZZA euro (quattrocentonovantatre/00)	n.	493,00
Nr. 193 STM SMAN TELLAMEN TO	SENSORE IS 3180 BIANCO euro (sessanta/07)	n.	60,07

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 194 THL606213	SPINA 2+T 16A S17 NERO euro (uno/18)	n.	1,18
Nr. 195 VI00212	PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE ASSIALE NERO euro (tre/05)	n.	3,05
Nr. 196 VI00225	A-PRESA DA TAVOLO 5 USCITE AVORIO euro (diciotto/28)	n.	18,28
Nr. 197 VI01293	SOTTOM. ABETE 2,5X8/16X400 euro (nove/39)	n.	9,39
Nr. 198 VRE050	PANNELLO CASSETTATURA 200X50 P200 euro (ventinno/27)	n.	21,27
Nr. 200 ZC70105030	SPINA SAFETY 16A C/FUS 5X20 6.3A ZUCCHINI euro (quindici/15)	n.	15,15
Nr. 201 ZUC7500300 0	STAFFA LBPLUS TIPO A euro (quattro/82)	n.	4,82
Nr. 202 ZUC7500300 0	STAFFA LBPLUS TIPO A euro (quattro/82)	n.	4,82
Nr. 203 ZUC7500300 0	STAFFA LBPLUS TIPO A euro (quattro/82)	n.	4,82
Nr. 204 ZUC7500300 0	STAFFA LBPLUS TIPO A euro (quattro/82)	n.	4,82
Nr. 205 ZUC7500520 0	SPINA 16A+ SELEZ FASE + FUSIBILE CH8 euro (dodici/60)	n.	12,60
Nr. 206 ZUC7500520 0	SPINA 16A+SELEZ. FASE + FUSIBILE CH8 euro (dodici/60)	n.	12,60
Nr. 207 ZUC7500520 0	SPINA 16A +SELEZ. FASE +FUSIBILE CH8 euro (dodici/60)	n.	12,60
Nr. 208 ZUC7500520 0	SPINA 16A+SELEZ. FASE+FUSIBILE CH8 euro (dodici/60)	n.	12,60
Nr. 209 ZUC7516010 1	LBA 254 LEMENTO 3M-2 DERIV. euro (quarantadue/25)	n.	42,25
Nr. 210 ZUC7516010 1	LBA254ELEMENTO 3M-2 DERIV. euro (quarantadue/25)	n.	42,25
Nr. 211 ZUC7516100 1	LBPLUS 254 ALIMENTAZIONE DX euro (ventisette/35)	n.	27,35
Nr. 212 ZUC7516100 1	LBPLUS 254 ALIMENTAZIONE DX euro (ventisette/35)	n.	27,35
Nr. 213 ZUC7520010 1	LBA 404 ELEMENTO 3M-2 DERIV euro (cinquanta/74)	m	50,74
Nr. 214 ZUC7520010 1	LBA 404 ELEMENTO 3M-2 DERIV. euro (cinquanta/74)	m	50,74
Nr. 215 ZUC7520100 1	LBPLUS 254/404 ALIMENTAZIONE DX euro (trentacinque/02)	n.	35,02
Nr. 216 ZUC7520100 1	LBPLUS 254/404 ALIMENTAZIONE DX euro (trentacinque/02)	n.	35,02
Data, 24/03/2014			
Il Tecnico  			

Comune di Sesto San Giovanni
Provincia di Milano

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO POST
ALLAGAMENTO DEI PIANI 11°, 10°, 9°, 8° e 7° DEL PALAZZO
COMUNALE

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni

Sesto San Giovanni, 24/03/2014

IL TECNICO

IMPIANTI ELETTRICI
di TONELLO MASSIMO
Via Volta, 4 - 20063 CANTÙ (CO)
Cassa di Risparmio 199
C.F. 02466170137
P. IVA 02466170137

Primus by Guido Ciandulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO									
LAVORI A MISURA									
1 CGFG7M15 G16B5 24/07/2013	FG7 (O) M1 5G16MMQ CAVO ANTIFIAMMA						82,00		
	SOMMANO...	n.					82,00	11,75	963,50
2 CGFG7M15 G16B5 24/07/2013	FG7 (O) M1 5G16MMQ CAVO ANTIFIAMMA						82,00		
	SOMMANO...	n.					82,00	11,75	963,50
3 ABBKD1280 K 24/07/2013	SUPP. MONT. PAN. DIN 1200X800MM (HXL)						1,00		
	SOMMANO...	n.					1,00	23,96	23,96
4 ABBPC1806 K 24/07/2013	PANN. MOD. CIECO 185X800MM (HXL)						2,00		
	SOMMANO...	n.					2,00	15,99	31,98
5 ABBPM1836 K 24/07/2013	PAN. MOD. (36 MOD) + DIN+STAFFA 185X800						4,00		
	SOMMANO...	n.					4,00	15,60	62,40
6 ABBSRN128 30VK 24/07/2013	CASSA + PORTA TRASP. 1200X800X300						1,00		
	SOMMANO...	n.					1,00	281,80	281,80
7 ABBAA1206 24/07/2013	N. 4 STAFFE FISSAGGIO A PARETE						1,00		
	SOMMANO...	n.					1,00	11,97	11,97
8 STM CAN 24/07/2013	CANALINE CABLAGGIO CONDUTTORI						1,00		
	SOMMANO...	n.					1,00	284,00	284,00
9 ABBS52921 1 24/07/2013	S204 C16 INTERRUTTORE AUTOMATICO SKA 4P						3,00		
	SOMMANO...	n.					3,00	41,10	123,30
10 ABBS52923 5 24/07/2013	S204 C25 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 4P						2,00		
	SOMMANO...	n.					2,00	41,10	82,20
11 ABBS52924 2 24/07/2013	S204 C32 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 4P						4,00		
	SOMMANO...	n.					4,00	41,10	164,40
12	S204 C40 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 4P								
A RIPORTARE									
									2'993,01

Nura.Ord. TARIFFA		DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
				par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO										2'993,01
9	ABBS52925							2,00		
24/07/2013		SOMMANO...	n.					2,00	59,30	118,60
13	S204 C63 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 4P							3,00		
3	ABBS55111							3,00		
24/07/2013		SOMMANO...	n.					3,00	59,30	177,90
14	S2C-A2 BOB. DI SGANCIO 110-415 VCA 110-250 VCC							3,00		
5	ABBA57100							3,00		
24/07/2013		SOMMANO...	n.					3,00	16,76	50,28
15	DDA204 AC 25A 30MA BLOCCO DIFFERENZIALE							5,00		
9	ABBB42790							5,00		
24/07/2013		SOMMANO...	n.					5,00	63,98	319,90
16	DDA204 AC 40A 30MA BLOCCO DIFFERENZIALE 4P							5,00		
0	ABBB42794							5,00		
24/07/2013		SOMMANO...	n.					5,00	67,20	336,00
17	OVR T2 3N 40 275S P SPD CL2 3P+N 40KA							1,00		
4	ABBM51314							1,00		
24/07/2013		SOMMANO...	n.					1,00	244,50	244,50
18	SN201 C16 INTERR. AUTOMATICO 1P+N 6KA							6,00		
16	ABBSN201C							6,00		
24/07/2013		SOMMANO...	n.					6,00	22,25	133,50
19	DS202C INT. DIFF. MAGN. 6KA 2P AC C10 30MA							3,00		
10AC30	ABBD52CC							3,00		
24/07/2013		SOMMANO...	n.					3,00	60,60	181,80
20	DS202C INT. DIFF. MAGN. 6KA 2P AC C16 30MA							5,00		
16AC30	ABBD52CC							5,00		
24/07/2013		SOMMANO...	n.					5,00	60,60	303,00
21	OT63F4C SEZIONATORE 4P COMMUTATORE 63A							1,00		
ABBEE 229								1,00		
24/07/2013		SOMMANO...	n.					1,00	65,40	65,40
2	POSA QEG P9							1,00		
TM POSA								1,00		
QEG P9								1,00		
4/07/2013		SOMMANO...	n.					1,00	76,60	76,60
3	S5 ELE. RETT. FOR. M3-200X80 ZS							40,00		
AT1010204								40,00		
4/07/2013		SOMMANO...	m					40,00	22,10	884,00
A RIPORTARE										5'884,49
IMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni										

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO									5'884,49
24 SAT1043056 24/07/2013	S5 SEPARATORE H 80 M 3 ZS						40,00		
	SOMMANO...	n.					40,00	5,38	215,20
25 SAT1040204 24/07/2013	S5 CURVA PIANA 90' 200X80 ZS						2,00		
	SOMMANO...	n.					2,00	19,45	38,90
26 SAT1040354 24/07/2013	S5 DERIVAZ. PIANA T 200X80 ZS						1,00		
	SOMMANO...	n.					1,00	26,53	26,53
27 SAT1042555 24/07/2013	S5 DERIV. T DISC. SGH. 200X80 ZS						1,00		
	SOMMANO...	n.					1,00	43,96	43,96
28 SAT1043304 24/07/2013	S5 FLANGIA DI RACC. 200X80 ZS						1,00		
	SOMMANO...	n.					1,00	12,28	12,28
29 SAT1043403 24/07/2013	S5 GIUNTO LINEARE H 80 ZS						30,00		
	SOMMANO...	n.					30,00	2,21	66,30
30 SAT2710001 24/07/2013	VITI TB M6X10 GIUN. MEC. S5-BZE						100,00		
	SOMMANO...	n.					100,00	0,87	87,00
31 SAT2710501 24/07/2013	DADI ZIGRINATI M6-BZE						100,00		
	SOMMANO...	n.					100,00	0,48	48,00
32 SAT2010003 24/07/2013	MENSOLA ML-B 200 ZS						4,00		
	SOMMANO...	n.					4,00	8,57	34,28
33 SAT2530051 24/07/2013	SUPPORTO SEMPLICE SSP-ZF						32,00		
	SOMMANO...	n.					32,00	13,21	422,72
34 SAT2520451 24/07/2013	PROFILATO SOSP. SEMPL. PSP-ZF						32,00		
	SOMMANO...	n.					32,00	14,78	472,96
35 SAMACCC	ACCESSORI CANALE E FISSAGGI						1,00		
A RIPORTARE							1,00		7'352,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO							1,00	7'352,60	
AN 24/07/2013									
	SOMMANO...	n.					1,00	39,60	39,60
36 ZUC7520010 1	LBA 404 ELEMENTO 3M-2 DERIV						96,00		
24/07/2013	SOMMANO...	m					96,00	50,74	4'871,04
37 ZUC7520100 1	LBPLUS 254/404 ALIMENTAZIONE DX						8,00		
24/07/2013	SOMMANO...	n.					8,00	35,02	280,16
38 ZUC7500300 0	STAFFA LBPLUS TIPO A						65,00		
24/07/2013	SOMMANO...	n.					65,00	4,82	313,30
39 STMACCST BLINDO	ACCESSORI STAFFE BLINDO						65,00		
24/07/2013	SOMMANO...	n.					65,00	2,50	162,50
40 ZUC7500520 0	SPINA 16A+ SELEZ FASE + FUSIBILE CH8						41,00		
24/07/2013	SOMMANO...	n.					41,00	12,60	516,60
41 ITW1411016	FUSS CH8 GG 16A 400W						41,00		
24/07/2013	SOMMANO...	n.					41,00	1,00	41,00
42 ZUC7516010 1	LBA 254 LEMENTO 3M-2 DERIV.						48,00		
24/07/2013	SOMMANO...	n.					48,00	42,25	2'028,00
43 ZUC7516100 1	LBPLUS 254 ALIMENTAZIONE DX						2,00		
24/07/2013	SOMMANO...	n.					2,00	27,35	54,70
44 ZUC7500300 0	STAFFA LBPLUS TIPO A						32,00		
24/07/2013	SOMMANO...	n.					32,00	4,82	154,24
45 STMACCST BLINDO	ACCESSORI STAFFE BLINDO						32,00		
24/07/2013	SOMMANO...	n.					32,00	2,50	80,00
46 ZUC7500520 0	SPINA 16A+SELEZ. FASE + FUSIBILE CH8						30,00		
24/07/2013	SOMMANO...	n.					30,00	12,60	378,00
A RIPORTARE									
COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni									16'271,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								16'271,76
47 ITW1411010 24/07/2013	FUSS. CH8 GG 10A 400V SOMMANO...	n.					30,00 30,00	1,00	30,00
48 FG70M1/4 5G6,00 24/07/2013	CAVO FG 70 M1/4 5G6,00 SOMMANO...	m					80,00 80,00	5,53	442,40
49 FG70M1/4 5G10 24/07/2013	CAVO FG70M1/4 SG10,00 SOMMANO...	m					32,00 32,00	7,84	250,88
50 FG70M1/4 3G2,50 24/07/2013	CAVO FG 70M1/4 3G2,50 SOMMANO...	m					560,00 560,00	2,32	1'299,20
51 FG70M1/4 3G1,50 24/07/2013	CAVO FG 70 M1/4 3G1,50 SOMMANO...	m					200,00 200,00	1,59	318,00
52 N07G9-K 1X2,50 24/07/2013	FILO NO7G9-K 1X2,50 SOMMANO...	m					200,00 200,00	0,86	172,00
53 ILLUMINAZ IONE 24/07/2013	PUNTO LUCE SEMPLICE A SOFFITTO/PARETE SOMMANO...	n.					47,00 47,00	23,54	1'106,38
54 ILLUMINAZ IONE 24/07/2013	PUNTO DI COMANDO CON INTERRUTTORE SOMMANO...	n.					22,00 22,00	22,07	485,54
55 STM COLL LAMP. ESIST. 24/07/2013	COLLEGAMENTO LAMPADE ESISTENTI SOMMANO...	n.					47,00 47,00	10,43	490,21
56 OVA38679 24/07/2013	LAMPADA EXTWAJ ONE IP42 24/280/INC SOMMANO...	n.					9,00 9,00	82,30	740,70
57 BT129001A L 24/07/2013	INTERLINK-COLONNA 120X120 H2710 ALLUMINIO SOMMANO...	n.					16,00 16,00	564,00	9'024,00
58 BT129011A L 24/07/2013	INTERLINK- 2 COPERCHI PVC COLONNA ALLUMIN. SOMMANO...	n.					16,00 16,00	48,25	772,00
	A RIPORTARE								31'403,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par. ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO									
									31'403,07
59 BT129085 24/07/2013	INTERLINK-SEPARATORE 2 SERVIZI COLONNA								
	SOMMANO...	n.					16,00		
							16,00	24,23	387,68
60 STMACCIN TERLINK 24/07/2013	ACCESSORI PER INTERLINK								
	SOMMANO...	n.					16,00		
							16,00	8,00	128,00
61 PUNTI PRESA 24/07/2013	PUNTO PRESA UNEL BIPASSO 10/16 PER COLONNA SEZ. NORMALE								
	SOMMANO...	n.					16,00		
							16,00	43,21	691,36
62 PUNTI PRESA 24/07/2013	PUNTO PRESA BIPASSO 10/16 AGGIUNTIVA STESSA CASSETTA PER COLONNA SEZ. NORMALE								
	SOMMANO...	n.					32,00		
							32,00	9,95	318,40
63 PUNTI PRESA 24/07/2013	PUNTO PRESA UNEL BIPASSO 10/16 PER COLONNA SEZ. PREFERENZIALE COLORE ROSSO								
	SOMMANO...	n.					16,00		
							16,00	43,21	691,36
64 PUNTI PRESA 24/07/2013	PUNTO PRESA BIPASSO 10/16 AGGIUNTIVA STESSA CASSETTA PER COLONNA SEZ. PREFERENZIALE COLORE ROSSO								
	SOMMANO...	n.					32,00		
							32,00	9,95	318,40
65 PUNTI PRESA 24/07/2013	PUNTO PRESA BIPASSO 10/16 SEZ. NORMALE								
	SOMMANO...	n.					9,00		
							9,00	43,21	388,89
66 PUNTI PRESA 24/07/2013	PUNTO PRESA UNEL BIPASSO 10/16 SEZ. NORMALE								
	SOMMANO...	n.					10,00		
							10,00	43,21	432,10
57 QW44006 24/07/2013	CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI								
	SOMMANO...	n.					21,00		
							21,00	11,30	237,30
8 WDX2532 4/07/2013	RK15/25G-3M TUBO IGIDO MEDIO GRIGIO								
	SOMMANO...	n.					100,00		
							100,00	3,63	363,00
9 OCO9651 4/07/2013	TCN W CANALE IN PVC A CORNICE								
							22,00		
A RIPORTARE									
							22,00		35'359,56
IMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni									

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						22,00		35'359,56
	SOMMANO...	n.					22,00	11,56	254,32
70 BOC3593 24/07/2013	SCRNI W SCATOLA PORTA APPARECCHI UNIV.						15,00		
	SOMMANO...	n.					15,00	8,90	133,50
71 STMEDILE 24/07/2013	LAVORI EDILI PER PERFORAZIONI MURATURE IN CEMENTO ARMATO						32,00		
	SOMMANO...	n.					32,00	38,60	1'235,20
72 STMEDILE 24/07/2013	SMANTELLAMENTO VECCHI IMPIANTI E MESSA IN SICUREZZA						1,00		
	SOMMANO...	n.					1,00	493,00	493,00
73 STMPROGETTO 24/07/2013	PROGETTO E ASSISTENZA BUILT						1,00		
	SOMMANO...	n.					1,00	2'606,50	2'606,50
74 QX0502077 GRSC0305 24/07/2013	CAVO DATI CAT. 5E F/UTP/PVC						2'116,00		
	SOMMANO...	m					2'116,00	1,25	2'645,00
75 PUNTO DATI 24/07/2013	PUNTO PRESA DATI/TELEFONIA RJ45						128,00		
	SOMMANO...	n.					128,00	34,15	4'371,20
76 COLEGAMENTO 24/07/2013	COLLEGAMENTO ALRADIO DATI ESISTENTE E COLLAUDO						1,00		
	SOMMANO...	n.					1,00	384,00	384,00
77 CGFG7M15 G16B5 24/07/2013	FG7(O) M1 5G16MMQ CAVO ANTIFIAMMA						82,00		
	SOMMANO...	n.					82,00	11,75	963,50
78 CGFG7M15 G16B5 24/07/2013	FG7(O) M15G16MMQ CAVO ANTIFIAMMA						82,00		
	SOMMANO...	n.					82,00	11,75	963,50
79 ABBKD1280 K 24/07/2013	SUPP. MONT. PAN. DIN 1200X800MM (HXL)						1,00		
	SOMMANO...	n.					1,00	23,96	23,96
80 ABBPC1806 K 24/07/2013	PANN. MOD. CIECO 185X800MM (HXK)						2,00		
	SOMMANO...	n.					2,00	15,99	31,98
	A RIPIARTARE								49'465,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		pag.
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
RIPORTO										49'465,22
81 ABBPM1836 K 24/07/2013	PANN. MOD. (36 MOD) + DIN + STAFFA 185X800							4,00		
	SOMMANO...	n.						4,00	15,60	62,40
82 ABBSRN128 30VK 24/07/2013	CASSA +PORTA TRASP. 1200X800X300							1,00		
	SOMMANO...	n.						1,00	281,80	281,80
83 ABBAA1206 24/07/2013	N. 4 STAFFE FISSAGGIO A PARETE							1,00		
	SOMMANO...	n.						1,00	11,97	11,97
84 STMCAN 24/07/2013	CANALINE CABLAGGIO CONDUTTORI							1,00		
	SOMMANO...	n.						1,00	284,00	284,00
85 ABBS52921 1 24/07/2013	S204 C16 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 4P							3,00		
	SOMMANO...	n.						3,00	41,10	123,30
86 ABBS52923 5 24/07/2013	S204 C25 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 4P							2,00		
	SOMMANO...	n.						2,00	41,10	82,20
87 ABBS52924 2 24/07/2013	S204 C32 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 4P							4,00		
	SOMMANO...	n.						4,00	41,10	164,40
88 ABBS52925 9 24/07/2013	S204 C40 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 4P							2,00		
	SOMMANO...	n.						2,00	59,30	118,60
89 ABBS5111 3 24/07/2013	S204 C63 INTERRUTTORE AUTOMATICO 6KA 4P							3,00		
	SOMMANO...	n.						3,00	59,30	177,90
0 BBA57100 4/07/2013	S2C-A2BOB DI SGANCIO 110-415VCA 110-250VCC							3,00		
	SOMMANO...	n.						3,00	16,76	50,28
BBB42793 /07/2013	DDA204 AC 25A 30MA BLOCCO DIFFERENZIALE 4P							5,00		
	SOMMANO...	n.						5,00	63,98	319,90
BBB42794	DDA204 AC 40A 30MA BLOCCO DIFFERENZIALE 4P							5,00		
								5,00		
A RIPORTARE										51'141,97
MMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni										

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						5,00		51'141,97
0 24/07/2013	SOMMANO...	n.					5,00	67,20	336,00
93 ABBM51314 4	OVR T2 3N 40 275S P SPD CL2 3P+N 40KA						1,00		
24/07/2013	SOMMANO...	n.					1,00	244,50	244,50
94 ABBSN201C 16	SN201 C16 INTERR. AUTOMATICO 1P+N 6KA						6,00		
24/07/2013	SOMMANO...	n.					6,00	22,25	133,50
95 ABBS20CC 10AC30	DS202C INT. DIFF. MAGN. 6KA 2P AC C10 30MA						3,00		
24/07/2013	SOMMANO...	n.					3,00	60,60	181,80
96 ABBS20CC 16AC30	DS202C INT. DIFF. MAGN. 6KA 2P AC C16 30MA						5,00		
24/07/2013	SOMMANO...	n.					5,00	60,60	303,00
97 ABBEE 229 9	OT63F4C SEZUIONATORE 4P COMMUTATORE 63A						1,00		
24/07/2013	SOMMANO...	n.					1,00	65,40	65,40
98 STM POSA QEG P9	POSA QEG P9						1,00		
24/07/2013	SOMMANO...	n.					1,00	76,60	76,60
99 SAT1010204	S5 ELE.RET.FOR.M3-200X80 XS						40,00		
24/07/2013	SOMMANO...	m					40,00	22,10	884,00
100 SAT1043056	S5 SEPARATORE H 80 M3 ZS						40,00		
24/07/2013	SOMMANO...	n.					40,00	5,38	215,20
101 SAT1040204	S5 CURVA PIANA 90° 200X80 ZS						2,00		
24/07/2013	SOMMANO...	n.					2,00	19,45	38,90
102 SAT1040354	S5 DERIVAZ. PIANA T 200X80 ZS						1,00		
24/07/2013	SOMMANO...	n.					1,00	26,53	26,53
103 SAT1042555	S5 DERIV. T DISC. SGH. 200X800 ZS						1,00		
24/07/2013	SOMMANO...	n.					1,00	43,96	43,96
	A RIPORTARE								53'691,36

pag. 1

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO									53'691,3
104 SAT1043304 24/07/2013	S5 FLANGIA DI RACC. 200X80 ZS						1,00		
	SOMMANO...	n.					1,00	12,28	12,28
105 SAT1043403 24/07/2013	S5 GIUNTO LINEARE H 80 ZS						30,00		
	SOMMANO...	n.					30,00	2,21	66,30
106 SAT2710001 24/07/2013	VITI TB M6X10 GIUN. MEC. S5-BZE						100,00		
	SOMMANO...	n.					100,00	0,87	87,00
107 SAT2710501 24/07/2013	DATI ZIGRINATI M6 BZE						100,00		
	SOMMANO...	n.					100,00	0,48	48,00
108 SAT2010003 24/07/2013	MENSOLA ML-B 200 ZS						4,00		
	SOMMANO...	n.					4,00	8,57	34,28
109 SAT2530051 24/07/2013	SUPPORTO SEMPLICE SSP-ZF						32,00		
	SOMMANO...	n.					32,00	13,21	422,72
110 SAT2520451 24/07/2013	PROFILATO SOSP. SEMPL. PSP-ZF						32,00		
	SOMMANO...	n.					32,00	14,78	472,96
111 STMACCA N 24/07/2013	ACCESSORI CANALE E FISSAGGI						1,00		
	SOMMANO...	n.					1,00	39,60	39,60
112 ZUC7520010 I 24/07/2013	LBA 404 ELEMENTO 3M-2 DERIV.						96,00		
	SOMMANO...	m					96,00	50,74	4'871,04
113 ZUC7520100 I 24/07/2013	LBPLUS 254/404 ALIMENTAZIONE DX						8,00		
	SOMMANO...	n.					8,00	35,02	280,16
114 ZUC7500300 I 24/07/2013	STAFFA LBPLUS TIPO A						65,00		
	SOMMANO...	n.					65,00	4,82	313,30
115 TMACCST LINDO 24/07/2013	ACCESSORI STAFFE BLINDO						65,00		
	SOMMANO...	n.					65,00	2,50	162,50
A RIPORTARE									60'501,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								60'501,50
116 ZUC7500520 0 24/07/2013	SPINA 16A +SELEZ. FASE +FUSIBILE CH8 SOMMANO...	n.					41,00 41,00	12,60	516,60
117 ITW1411016 24/07/2013	FUSS. CH8GG 16A 400V SOMMANO...	n.					1,00 1,00	41,00	41,00
118 ZUC7516010 1 24/07/2013	LBA254ELEMENTO 3M-2 DERIV. SOMMANO...	n.					48,00 48,00	42,25	2'028,00
119 ZUC7516100 1 24/07/2013	LBPLUS 254 ALIMENTAZIONE DX SOMMANO...	n.					2,00 2,00	27,35	54,70
120 ZUC7500300 0 24/07/2013	STAFFA LBPLUS TIPO A SOMMANO...	n.					32,00 32,00	4,82	154,24
121 STMACCST BLINDO 24/07/2013	ACCESSORI STAFFE BLINDO SOMMANO...	n.					32,00 32,00	2,50	80,00
122 ZUC7500520 0 24/07/2013	SPINA 16A+SELEZ. FASE+FUSIBILE CH8 SOMMANO...	n.					30,00 30,00	12,60	378,00
123 ITW1411010 24/07/2013	FUSS. CH8 GG 10A 400V SOMMANO...	n.					30,00 30,00	1,00	30,00
124 FG70M1/4 5G6,00 24/07/2013	CAVO FG70M1/4 5G6,00 SOMMANO...	m					80,00 80,00	5,53	442,40
125 FG70M1/4 5G10 24/07/2013	CAVO FG70M1/4 5G10,00 SOMMANO...	m					32,00 32,00	7,84	250,88
126 FG70M1/4 3G2,50 24/07/2013	CAVO FG70M1/4 3G2,50 SOMMANO...	m					560,00 560,00	2,32	1'299,20
127 FG70M1/4	CAVO FG70M1/4 3G1,50						200,00		
	A RIPORTARE						200,00		65'776,52

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						200,00		65'776,5
3G1,50 24/07/2013	SOMMANO...	m					200,00	1,59	318,00
128 NO7G9-K 1X250 24/07/2013	FILO NO7G9-K 1X250 SOMMANO...	m					198,00 198,00	0,86	170,28
129 PUNTO LUCE 24/07/2013	PUNTO LUCE SEMPLICE A SIOFFITTO/PARETE SOMMANO...	n.					47,00 47,00	23,54	1'106,38
130 PUNTO LUCE 24/07/2013	PUNTO DI COMANDO CON INTERRUETTORE SOMMANO...	n.					22,00 22,00	22,07	485,54
131 PUNTO LUCE 24/07/2013	COLLEGAMENTO LAMPADE ESISTENTI SOMMANO...	n.					47,00 47,00	10,43	490,21
132 OVA38679 24/07/2013	LAMPADA EXIWAY ONE IP42 24/230/INC SOMMANO...	n.					9,00 9,00	82,30	740,70
133 BTH129001A L 24/07/2013	INTERLINK-COLONNA 120X120 H2710 ALLUMINIO SOMMANO...	n.					16,00 16,00	564,00	9'024,00
134 BTH129011A L 24/07/2013	INTERLINK- 2 COPERCHI PVC COLONNA ALLUMINIO SOMMANO...	n.					16,00 16,00	48,25	772,00
135 BTH129085 24/07/2013	INTERLINK - SEPARATORE 2 SERVIZI COLONNA SOMMANO...	n.					15,00 15,00	24,23	363,45
136 STMACCIN TERLINK 24/07/2013	ACCESSORI PER INTERLINK SOMMANO...	n.					16,00 16,00	8,00	128,00
137 PUNTO PRESA 24/07/2013	PUNTO PRESA UNEL BIPASSO 10/16 PER COLONNA SEZ. NORMALE SOMMANO...	n.					16,00 16,00	43,21	691,36
138 PUNTO PRESA 24/07/2013	PUNTO PRESA BIPASSO 10/16 AGGIUNTIVA STESSA CASSETTA PER COLONNA SEZ. NORMALE SOMMANO...	n.					32,00		
	A RIPIORTARE						32,00		80'066,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						32,00		80'066,44
	SOMMANO...	n.					32,00	9,95	318,40
139 PUNTO LUCE 24/07/2013	PUNTO PRESA UNEL BIPASSO 10/16 PER COLONNA SEZ PREFERENZIALE COLORE ROSSO						16,00		
	SOMMANO...	n.					16,00	43,21	691,36
140 GW44006 24/07/2013	CASSETTA IP55 150X110X70 XON PASSACAVI						21,00		
	SOMMANO...	n.					21,00	11,30	237,30
141 PUNTO PRESA 24/07/2013	PUNTO PRESA DATI/TELEFONIA RJ45						123,00		
	SOMMANO...	n.					123,00	34,15	4'200,45
142 COLLEGAM ENTO 24/07/2013	COLLEGAMENTO ARMADIO DATI ESISTENTE E COLLAUDO						1,00		
	SOMMANO...	n.					1,00	384,00	384,00
143 N07G9-K 1X2,5 26/02/2014	FILO N07G9-K 1X2,50						2,00		
	SOMMANO...	m					2,00	0,86	1,72
144 BTI129085 26/02/2014	INTERLINK - SEPARATORE 2 SERVIZI COLONNA						1,00		
	SOMMANO...	n.					1,00	24,23	24,23
145 PUNTI PRESE 26/02/2014	PUNTO PRESA BIPASSO 10/16 AGGIUNTIVA STESSA CASSETTA PER COLONNA SEZ PREFERENZIALE COLORE ROSSO						9,00		
	SOMMANO...	n.					9,00	9,01	81,09
146 PUNTI PRESA CDZ 26/02/2014	PUNTO PRESA UNEL BIPASSO 10/16 SEZ NORMALE						9,00 10,00		
	SOMMANO...	n.					19,00	43,21	820,99
147 GW44006 26/02/2014	CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI						21,00		
	SOMMANO...	n.					21,00	11,30	237,30
148 GWDX2532 5 26/02/2014	RK15/25G-3M TUBO RIGIDO MEDIO GRIGIO						100,00		
	SOMMANO...	n.					100,00	3,63	363,00
149 BOC09651	TCN W CANALE IN PVC A CORNICE						22,00		
	A RIPORTARE						22,00		87'426,28

[illegible]

[illegible]

[illegible]

06/075 80

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								109'227,58	
1E.02.040.00 40.a 11/03/2014	gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità Rz, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20- 37 II, tipo FG7OR e/o RG7OR - 3x1.5 mm²						80,00		
	SOMMANO...	m					80,00	1,36	108,80
188 1E.02.020.00 20.a 11/03/2014	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 100x100x50 mm						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	8,43	50,58
189 ACCESSORI 11/03/2014	ACCESSORI						1,00		
	SOMMANO...	n.					1,00	10,00	10,00
Parziale LAVORI A MISURA euro									11'690,48
A RIPIANTARE									
									109'396,96

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO									111'332,54
LAVORI A MISURA									
197 1E.02.040.00 60.a 11/03/2014	Cavo pentapolare flessibile 0,6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità Rz, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7OR e/o RG7OR - 5x1.5 mm²						80,00		
	SOMMANO...	m					80,00	2,63	210,40
198 GW42201 11/03/2014	CENTRALINO ST. SISTEMI EMERG CON PULSANTE						2,00		
	SOMMANO...	n.					2,00	25,02	50,04
199 LN4742V230 T 11/03/2014	LL- LAMPADA LED SPIE SEGNALAZIONE 230V						2,00		
	SOMMANO...	n.					2,00	2,72	5,44
200 1E.02.020.00 20.a 11/03/2014	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 100x100x50 mm						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	8,43	16,86
201 ACCESSORI 11/03/2014	ACCESSORI						1,00		
	SOMMANO...	n.					1,00	12,00	12,00
Parziale LAVORI A MISURA euro									294,74

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
RIPORTO								111'884,96	
LAVORI A MISURA									
207	PANNELLO 24 POS UTP						2,00		
FIOHS5- PIN- PREWR24 12/03/2014	SOMMANO...	n.					2,00	40,18	80,36
208	ACCESSORI						1,00		
ACCESSORI 12/03/2014	SOMMANO...	n.					1,00	12,00	12,00
Parziale LAVORI A MISURA euro								92,36	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								112'354,48
	LAVORI A MISURA								
210 BOC03077 12/03/2014	BIS2700AN COLONNA BIFACCIALE						1,00		
	SOMMANO...	n.					1,00	564,00	564,00
211 BOCHI7891 AL 12/03/2014	2 COPERCHI PVC COLONNA						1,00		
	SOMMANO...	n.					1,00	48,25	48,25
212 BTI129085 12/03/2014	SEPARATORE 2 SERVIZI COLONNA						1,00		
	SOMMANO...	n.					1,00	24,23	24,23
213 STMACCBO C 12/03/2014	ACCESSORI PER BIS COLONNA						1,00		
	SOMMANO...	n.					1,00	8,00	8,00
214 PUNTI PRESA 12/03/2014	PUNTO PRESA UNEL BIPASSO 10/16 PER COLONNA SEZ NORMALE						1,00		
	SOMMANO...	n.					1,00	43,21	43,21
215 PUNTI PRESA 12/03/2014	PUNTO PRESA BIPASSO 10/16 AGGIUNTIVA STESSA CASSETTA PER COLONNA SEZ NORMALE						2,00		
	SOMMANO...	n.					2,00	9,95	19,90
216 PUNTI PRESA 12/03/2014	PUNTO PRESA UNEL BIPASSO 10/16 PER COLONNA SEZ PREFERENZIALE COLORE ROSSO						2,00		
	SOMMANO...	n.					2,00	43,21	86,42
217 PUNTI PRESA 12/03/2014	PUNTO PRESA BIPASSO 10/16 AGGIUNTIVA STESSA CASSETTA PER COLONNA SEZ PREFERENZIALE						4,00		
	SOMMANO...	n.					4,00	9,95	39,80
218 PUNTI PRESA 12/03/2014	PUNTO PRESA DATI/TELEFONIA RJ45						4,00		
	SOMMANO...	n.					4,00	34,15	136,60
219 QX0502077 GRSC0305 12/03/2014	CAVO DATI CAT5E F/UTP PVC						160,00		
	SOMMANO...	n.					160,00	1,25	200,00
220 FG7OM1/4 3G2,50	CAVO FG7OM1/4 3G2,50						34,00		
	A RIPORTARE						34,00		113'524,89

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni [stn stato finale.dcf (C:\Documents and Settings\pedrinelli\Desktop\variante stn allagamento palazzo comunale) v.1/22;

Comune di Sesto San Giovanni
Provincia di Milano

pag. 1

QUADRO COMPARATIVO

OGGETTO:

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO POST ALLAGAMENTO DEI PIANI 11°, 10°, 9°, 8°, 8° e 7° DEL PALAZZO COMUNALE

COMMITTENTE:

Comune di Sesto San Giovanni

Sesto San Giovanni, 24/03/2014

IMPIANTI ELETTRICI
di TONIATO MASSIMO
Via Volta, 4 - 22053 CANTÙ (CO)
Tel. 0331/270994 - 0331/270995
C.F. TNT MSCM 711228839Q
P. IVA 02466170137

IL TECNICO

Num.Cod. TARIFFA	DESCRIZIONE	RIPORTO	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
				Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
LAVORI A MISURA												
1 IE.02.020.00 30 a	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 100x100x50 mm	Sommato...	cad	---	13,50	13,50	8,43	---	113,81	113,81		
2 IE.02.040.00 10 a	Cavo tripolare flessibile 0,6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità Rz, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7OR c/o RG7OR - 3x1,5 mm²	Sommato...	m	---	140,00	140,00	1,36	---	190,40	190,40		
3 IE.02.040.00 10 b	Cavo tripolare flessibile 0,6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità Rz, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7OR c/o RG7OR - 3x2,5 mm²	Sommato...	m	---	150,00	150,00	1,53	---	229,50	229,50		
1 IE.02.040.00 50 a	Cavo pentapolare flessibile 0,6/1 kV di rame isolato con gomma HEPR ad alto modulo e guaina in PVC speciale qualità Rz, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 II, a contenuta emissione di gas corrosivi a norma CEI 20-37 II, tipo FG7OR c/o RG7OR - 5x1,5 mm²	Sommato...	m	---	120,00	120,00	2,63	---	315,60	315,60		
5 IE.05.020.00 50 e	Accessori - fusibile in miniatura 250V 16A diam. 5 x 20	Sommato...	cad	---	30,00	30,00	2,18	---	65,40	65,40		
5 ABBAS7100	S2C-A2BOB DI SGANCIO 110-415VCA 110-250VCC	Sommato...	lt.	3,00	---	-3,00	16,76	50,28	---			50,28 -100,000
7 ABBAS7100	S2C-A2 BOB. DI SGANCIO 110-415 VCA 110-250 VCC	Sommato...	lt.	3,00	3,00	---	16,76	50,28	50,28			
8 ABBAA1206	N. 4 STAFFE FISSACCGIO A PARETE	Sommato...	lt.	1,00	---	-1,00	11,97	11,97	---			11,97 -100,000
9 ABBAA1206	N. 4 STAFFE FISSACCGIO A PARETE	Sommato...	lt.	1,00	1,00	---	11,97	11,97	11,97			
10 ABBBA2793	DDA204 AC 25A 30MA BLOCCO DIFFERENZIALE 4P	Sommato...	lt.	5,00	5,00	---	63,98	319,90	319,90			
11 ABBM42793	DDA204 AC 25A 30MA BLOCCO DIFFERENZIALE 4P	Sommato...	lt.	5,00	---	-5,00	63,98	319,90	---			319,90 -100,000
A R I P O R T A R E										914,71	382,15	

N.Ord TARIFA	DESCRIZIONE	unità di misura	RIPORTO	QUANTITA'		PREZZO	IMPORCHI		VARIAZIONI		variaz. %
				Progetto	Variazione		Progetto	Variazione	IN PIU'	IN MENO	
9									914,71	382,15	
12	DDA204 AC 40A 30MA BLOCCO DIFFERENZIALE 4P	n.	Sommario...	5,00	5,00	67,20	336,00	336,00			
13	DDA204 AC 40A 30MA BLOCCO DIFFERENZIALE 4P	n.	Sommario...	5,00		67,20	336,00				
14	DS202C INT. DIFF. MAGN. 6KA 2P AC C10 30MA	n.	Sommario...	3,00	3,00	60,60	181,80	181,80			
15	DS202C INT. DIFF. MAGN. 6KA 2P AC C10 30MA	n.	Sommario...	3,00		60,60	181,80				
16	DS202C INT. DIFF. MAGN. 6KA 2P AC C16 30MA	n.	Sommario...	5,00	5,00	60,60	303,00	303,00			
17	DS202C INT. DIFF. MAGN. 6KA 2P AC C16 30MA	n.	Sommario...	5,00		60,60	303,00				
18	OT6314C SEZIONATORE 4P COMMUTATORE 63A	n.	Sommario...	1,00		65,40	65,40				
19	OT6314C SEZIONATORE 4P COMMUTATORE 63A	n.	Sommario...	1,00	1,00	65,40	65,40	65,40			
20	SUPP. MONT. PAN. DIN 1200X800MM (1IXL)	n.	Sommario...	1,00		23,96	23,96				
21	SUPP. MONT. PAN. DIN 1200X800MM (1IXL)	n.	Sommario...	1,00	1,00	23,96	23,96	23,96			
22	OVR T2 3N 40 275S P SPD C1.2 3P+N 40KA	n.	Sommario...	1,00	1,00	244,50	244,50	244,50			
23	OVR T2 3N 40 275S P SPD C1.2 3P+N 40KA	n.	Sommario...	1,00		244,50	244,50				
24	PANN. MOD. CIECO 185X800MM (1IXK)	n.	Sommario...	2,00	2,00	15,99	31,98	31,98			
25	PANN. MOD. CIECO 185X800MM (1IXK)	n.	Sommario...	2,00		15,99	31,98				
26	PAN. MOD. (36 MOD) + DIN+STAFFA 185X800	n.	Sommario...	4,00	4,00	15,60	62,40	62,40			
			A R I P O R T A R E						914,71	1'324,29	

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	RIPORTO	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIANZIONI		variaz. %
				Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
ABBPm1836 K 27	PANN. MOD. (36 MOD) + DIN + STAFFA 185X800	Sommario...	n.	4,00	---	-4,00	15,60	62,40	---	914,71	1.734,29	62,40 -100,000
ABBPm1836 K 28	S204 C16 INTERRUITTORE AUTOMATICO SKA 4P	Sommario...	n.	3,00	3,00	---	41,10	123,30	123,30			
ABBS52921 1 29	S204 C16 INTERRUITTORE AUTOMATICO 6KA 4P	Sommario...	n.	3,00	---	-3,00	41,10	123,30	---			123,30 -100,000
ABBS52921 1 30	S204 C25 INTERRUITTORE AUTOMATICO 6KA 4P	Sommario...	n.	2,00	2,00	---	41,10	82,20	82,20			
ABBS52923 5 31	S204 C25 INTERRUITTORE AUTOMATICO 6KA 4P	Sommario...	n.	2,00	---	-2,00	41,10	82,20	---			82,20 -100,000
ABBS52923 5 32	S204 C32 INTERRUITTORE AUTOMATICO 6KA 4P	Sommario...	n.	4,00	4,00	---	41,10	164,40	164,40			164,40 -100,000
ABBS52924 2 33	S204 C40 INTERRUITTORE AUTOMATICO 6KA 4P	Sommario...	n.	4,00	---	-4,00	41,10	164,40	---			164,40 -100,000
ABBS52925 9 34	S204 C40 INTERRUITTORE AUTOMATICO 6KA 4P	Sommario...	n.	2,00	---	-2,00	59,30	118,60	---			118,60 -100,000
ABBS52925 9 35	S204 C40 INTERRUITTORE AUTOMATICO 6KA 4P	Sommario...	n.	2,00	2,00	---	59,30	118,60	118,60			
ABBS52925 9 36	S204 C63 INTERRUITTORE AUTOMATICO 6KA 4P	Sommario...	n.	3,00	---	-3,00	59,30	177,90	---			177,90 -100,000
ABBS55111 3 37	S204 C63 INTERRUITTORE AUTOMATICO 6KA 4P	Sommario...	n.	3,00	3,00	---	59,30	177,90	177,90			
ABBS55111 3 38	SN201 C16 INTERR. AUTOMATICO 1P+N 6KA	Sommario...	n.	6,00	---	-6,00	22,25	133,50	---			133,50 -100,000
ABBSN201C 16 39	SN201 C16 INTERR. AUTOMATICO 1P+N 6KA	Sommario...	n.	6,00	6,00	---	22,25	133,50	133,50			
ABBSN201C 16 40	CASSA + PORTA TRASP. 1200X800X300	Sommario...	n.	1,00	1,00	---	281,80	281,80	281,80			
ABBSRN128 30VK 41	CASSA +PORTA TRASP. 1200X800X300	Sommario...	n.	1,00	---	-1,00	281,80	281,80	---	914,71	2.468,39	281,80 -100,000
A R I P O R T A R E												

Num.Ord. TARIFA	DESCRIZIONE	RIPORTO	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
				Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
ABBSRN128 30VK 42	ACCESSORI	Sommario...	n.	---	1,00	1,00	6,00	---	---	914,71	2'468,39	
ACCESSORI				---	---	---	---	---	---	---	---	
43	ACCESSORI	Sommario...	n.	---	1,00	1,00	12,00	---	6,00	12,00	6,00	
ACCESSORI				---	---	---	---	---	---	---	---	
44	ACCESSORI	Sommario...	n.	---	0,50	0,50	10,00	---	---	5,00	5,00	
ACCESSORI				---	---	---	---	---	---	---	---	
45	ACCESSORI	Sommario...	n.	---	1,00	1,00	12,00	---	---	12,00	12,00	
ACCESSORI				---	---	---	---	---	---	---	---	
46	ACCESSORI	Sommario...	n.	---	1,00	1,00	12,00	---	---	12,00	12,00	
ACCESSORI				---	---	---	---	---	---	---	---	
47	ACCESSORI	Sommario...	n.	---	1,00	1,00	12,00	---	---	12,00	12,00	
ACCESSORI				---	---	---	---	---	---	---	---	
48	ACCESSORI	Sommario...	n.	---	1,00	1,00	10,00	---	---	10,00	10,00	
ACCESSORI				---	---	---	---	---	---	---	---	
49	ACCESSORI	Sommario...	n.	---	1,00	1,00	10,00	---	---	10,00	10,00	
ACCESSORI				---	---	---	---	---	---	---	---	
50	ACCESSORI	Sommario...	n.	---	1,00	1,00	12,00	---	---	12,00	12,00	
ACCESSORI				---	---	---	---	---	---	---	---	
51	ACCESSORI	Sommario...	n.	---	1,00	1,00	8,00	---	---	8,00	8,00	
ACCESSORI				---	---	---	---	---	---	---	---	
52	ACCESSORI	Sommario...	n.	---	1,00	1,00	4,00	---	---	4,00	4,00	
ACCESSORI				---	---	---	---	---	---	---	---	
53	BIS2700AN COLONNA BIFACCIALE	Sommario...	n.	---	1,00	1,00	564,00	---	564,00	564,00	564,00	
BOC03077				---	---	---	---	---	---	---	---	
54	TCN W CANALE IN PVC A CORNICI	Sommario...	n.	22,00	22,00	---	11,56	254,32	254,32	---	---	
BOC09651				---	---	---	---	---	---	---	---	
55	SRONI W SCATOLA PORTA APPARECCHII UNIV	Sommario...	n.	15,00	---	-15,00	8,90	133,50	---	---	133,50	-100,0000
BOC3593				---	---	---	---	---	---	---	---	
56	SCRNI W SCATOLA PORTA APPARECCHII UNIV	Sommario...	n.	15,00	15,00	---	8,90	133,50	133,50	1'581,71	2'601,89	
BOC3593				---	---	---	---	---	---	---	---	
A RIPORE												

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni

Num.Ord. PARTE/A	DESCRIZIONE	RIPORTO	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIANZIONI		variaz. %
				Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
7 1. 8 OCO9651	2 COPERCII PVC COLONNA TCN W CANALE IN PVC A CORRICE	Sommato... Sommato...	n. n.	--- 22,00	1,00 22,00	1,00 ---	48,25 11,56	---	48,25 254,32	48,25 254,32		
9 IT129001A	INTERLINK-COLONNA 120X120 112710 ALLUMINIO	Sommato...	n.	16,00	16,00	---	564,00	9'024,00	9'024,00			
0 IT129011A	INTERLINK- 2 COPERCII PVC COLONNA ALLUMIN.	Sommato...	n.	16,00	16,00	---	48,25	772,00	772,00			
1 IT129085	INTERLINK-SEPARATORE 2 SERVIZI COLONNA	Sommato...	n.	16,00	16,00	---	24,23	387,68	387,68			
2 IT1129001A	INTERLINK-COLONNA 120X120 112710 ALLUMINIO	Sommato...	n.	16,00	4,00	-12,00	564,00	9'024,00	2'256,00	6'768,00	-75,000	
3 IT1129011A	INTERLINK- 2 COPERCII PVC COLONNA ALLUMINIO	Sommato...	n.	16,00	4,00	-12,00	48,25	772,00	193,00	579,00	-75,000	
4 IT1129085	INTERLINK - SEPARATORE 2 SERVIZI COLONNA	Sommato...	n.	15,00	1,00	-14,00	24,23	363,45	24,23	339,22	-93,333	
5 IT1129085	INTERLINK - SEPARATORE 2 SERVIZI COLONNA	Sommato...	n.	1,00	---	-1,00	24,23	24,23	---	24,23	-100,000	
6 XGFG7M15 116B3	PG7(O) M1 5G16MMQ CAVO ANTIFIAMMA	Sommato...	n.	82,00	---	-82,00	11,75	963,50	---	963,50	-100,000	
7 XGFG7M15 116B3	PG7(O) M15G16MMQ CAVO ANTIFIAMMA	Sommato...	n.	82,00	---	-82,00	11,75	963,50	---	963,50	-100,000	
8 XGFG7M15 116B3	PG7 (O) M1 5G16MMQ CAVO ANTIFIAMMA	Sommato...	n.	82,00	82,00	---	11,75	963,50	963,50			
9 XGFG7M15 116B3	PG7 (O) M1 5G16MMQ CAVO ANTIFIAMMA	Sommato...	n.	82,00	---	-82,00	11,75	963,50	---	963,50	-100,000	
10 XGFG7M15 116B3	COLLEGAMENTO ALRADIO DATI ESISTENTE E COLLAUDO	Sommato...	n.	1,00	1,00	---	384,00	384,00	384,00			
11 XGFG7M15 116B3	COLLEGAMENTO ARMADIO DATI ESISTENTE E COLLAUDO	Sommato...	n.	1,00	1,00	---	384,00	384,00	384,00			
A R I P O R T A R E												
										1'381,71	2'601,89	
										1'629,96	13'202,84	

num.Ord. TARIFA	DESCRIZIONE	RIPORTO	unità di misura	QUANTITA'		PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		pag.
				Progetto	Valute		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
72	HYDRO T8 921 FI 2X36 CEL-F GRIGIO	Sommario...	il	---	2,00	28,40	---	---	1'629,96	13'202,84	
73	CAVO FG70M1/4 3G1,50	Sommario...	m	200,00	---	1,50	318,00	---	56,32	---	
74	CAVO FG 70 M1/4 3G1,50	Sommario...	m	200,00	---	1,50	318,00	318,00	---	---	
75	CAVO FG70M1/4 3G2,50	Sommario...	m	560,00	---	2,31	1'299,20	---	---	318,00	-100,000
76	CAVO FG 70M1/4 3G2,50	Sommario...	m	560,00	---	2,31	1'299,20	1'299,20	---	---	
77	CAVO FG70M1/4 5G10,00	Sommario...	m	32,00	---	7,84	250,88	---	---	---	
78	CAVO FG70M1/4 5G10,00	Sommario...	m	32,00	---	7,84	250,88	250,88	---	---	
79	CAVO FG70M1/4 5G6,00	Sommario...	m	80,00	---	5,51	442,40	---	---	---	
80	CAVO FG 70 M1/4 5G6,00	Sommario...	m	80,00	---	5,51	442,40	442,40	---	---	
81	CAVO FG70M1/4 3G2,50	Sommario...	il	---	34,00	2,32	---	---	78,88	---	
82	PANNELLO 24 POS UTP	Sommario...	il	---	2,00	40,18	---	---	80,36	---	
83	CENTRALINO ST. SISTEMI EMERG CON PULSANTE	Sommario...	il	---	2,00	25,01	---	---	50,04	---	
84	CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI	Sommario...	il	21,00	21,00	11,30	237,30	237,30	---	---	
85	CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI	Sommario...	il	21,00	---	11,30	237,30	---	---	---	
86	RK15/25G-3M TUPO RIGIDO MEDIO GRIGIO	Sommario...	il	100,00	---	3,63	363,00	---	---	---	
87	GWDX2532	Sommario...	il	---	---	---	---	---	---	---	
88		A RIPORTARE		---	---	---	---	---	1'895,56	16'113,62	
COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni											

Num.Ord. VARIANTE	DESCRIZIONE	RIPORTO	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
				Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
7 WDX2532	RK15/25G-3M TUBO IGIDO MEDIO GRIGIO	Sommario...	n.	100,00	100,00	---	3,63	363,00	363,00			
3 LUMINAZ ONE	PUNTO DI COMANDO CON INTERRUTORE	Sommario...	n.	22,00	22,00	---	22,07	485,54	485,54			
3 LUMINAZ ONE	PUNTO LUCE SEMPLICE A SOFFITTO/PARETE	Sommario...	n.	47,00	47,00	---	23,54	1'106,38	1'106,38			
3 W1411010	FUSS. C18 GG 10A 400V	Sommario...	n.	30,00	---	-30,00	1,00	30,00	---			30,00 -100,000
1 W1411010	FUSS. C18 GG 10A 400V	Sommario...	n.	30,00	30,00	---	1,00	30,00	30,00			
2 W1411016	FUSS C18 GG 16A 400W	Sommario...	n.	41,00	41,00	---	1,00	41,00	41,00			
3 W1411016	FUSS. CH8GG 16A 400V	Sommario...	n.	1,00	1,00	---	41,00	41,00	41,00			
4 L99086	EMERGI 27 - GRUPPO EMERGENZA PER FARO LED	Sommario...	n.	---	6,00	6,00	165,81	---	994,86	994,86		
5 N4742V230	LL- LAMPADA LED SPIE SEGNALAZIONE 230V	Sommario...	n.	---	2,00	2,00	2,72	---	5,44	5,44		
5 07G9-K X2,5	PH.O NO7G9-K 1X2,50	Sommario...	m	2,00	2,00	---	0,86	1,72	1,72			
7 07G9-K X2,50	PH.O NO7G9-K 1X2,50	Sommario...	m	200,00	200,00	---	0,86	172,00	172,00			
B 07G9-K X250	PH.O NO7G9-K 1X250	Sommario...	m	198,00	198,00	---	0,86	170,28	170,28			
9 SHL36840	TUBO FLUORESCENTE L 36W/840 FLH1	Sommario...	n.	---	4,00	4,00	3,94	---	15,76			15,76
00 V/A38679	LAMPADA EXIWAY ONE IP42 24/280/1NC	Sommario...	n.	9,00	---	-9,00	82,30	740,70	---			740,70 -100,000
01 V/A38679	LAMPADA EXIWAY ONE IP42 24/280/1NC	Sommario...	n.	9,00	9,00	---	82,30	740,70	740,70			
A F I P O R T A R E												

Nam. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	unità di misura	QUANTITA'		PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		pag. variaz. %
			Progetto	Varianti		Progetto	Varianti	IN PIU'	IN MENO	
102	PROIETTORE							2'911,62	16'884,32	
103	PUNTI PRESA	n.								
	PROIETTORE INCASSO LED BLOB I II LED CXX 2W ON/OFF BIANCO	Sommario...								
	PUNTO PRESA UNEL BIPASSO 10/16 PER COLONNA SEZ. PREFERENZIALE COLORE ROSSO			47,00	153,00		7'191,00	7'191,00		
104	PUNTI PRESA	n.								
	PUNTO PRESA BIPASSO 10/16 AGGIUNTIVA STESSA CASSETTA PER COLONNA SEZ. NORMALE	Sommario...	16,00		43,21	691,36			691,36	-100,000
105	PUNTI PRESA	n.								
	PUNTO PRESA UNEL BIPASSO 10/16 PER COLONNA SEZ. NORMALE	Sommario...	32,00	4,00	9,95	318,40	39,80		278,60	-87,500
106	PUNTI PRESA	n.								
	PUNTO PRESA UNEL BIPASSO 10/16 SEZ. NORMALE	Sommario...	16,00	2,00	43,21	691,36	86,42		604,94	-87,500
107	PUNTI PRESA	n.								
	PUNTO PRESA BIPASSO 10/16 SEZ. NORMALE	Sommario...	10,00		43,21	432,10			432,10	-100,000
108	PUNTI PRESA	n.								
	PUNTO PRESA BIPASSO 10/16 AGGIUNTIVA STESSA CASSETTA PER COLONNA SEZ. PREFERENZIALE COLORE ROSSO	Sommario...	9,00		43,21	388,89			388,89	-100,000
109	PUNTI PRESA	n.								
	PUNTO PRESADATI/TELEFONIA RJ45	Sommario...	32,00		9,95	318,40			318,40	-100,000
110	PUNTI PRESA	n.								
	PUNTO PRESA DATI/TELEFONIA RJ45	Sommario...		4,00	34,15		136,60	136,60		
111	PUNTI PRESA	n.								
	PUNTO PRESA UNEL BIPASSO 10/16 SEZ. NORMALE	Sommario...		4,00	34,15		136,60	136,60		
112	PUNTI PRESE	n.								
	PUNTO PRESA BIPASSO 10/16 AGGIUNTIVA STESSA CASSETTA PER COLONNA SEZ. PREFERENZIALE COLORE ROSSO	Sommario...	19,00	19,00	43,21	820,99	820,99			
113	PUNTI PRESE	n.								
	PUNTI PRESA UNEL BIPASSO 10/16 PER COLONNA SEZ. PREFERENZIALE COLORE ROSSO	Sommario...	9,00	9,00	9,01	81,09	81,09			
114	PUNTI PRESE	n.								
	PUNTI PRESA BIPASSO 10/16 AGGIUNTIVA STESSA CASSETTA PER COLONNA SEZ. NORMALE	Sommario...		8,00	43,21		345,68	345,68		
	A RIPORTARE	n.		8,00	9,95		79,60	79,60	10'801,10	19'598,61

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni

Num.Ord TARIFFA	DESCRIZIONE	R I P O R T O	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
				Progetto	Varianze	variazioni		Progetto	Varianze	IN PIU'	IN MENO	
										10.801,10	19.598,61	
15 UNITI RESE	PUNTO PRESA UNEL BIPASSO 10/16 PER COLONNA SEZ. NORMALE		n.	---	4,00	4,00	43,21	---	---	172,84	172,84	
16 UNITI RESE	PUNTI PRESA BIPASSO 10/16 AGGIUNTIVA STESSA CASSETTA PER COLONNA SEZ. PREFERENZIALE		n.	---	16,00	16,00	9,95	---	---	159,20	159,20	
17 UNTO DATI	PUNTO PRESA DATI/TELEFONIA RJ45		n.	128,00	128,00	---	34,15	4.371,20	4.371,20			
18 UNTO LUCE	PUNTO PRESA UNEL BIPASSO 10/16 PER COLONNA SEZ. PREFERENZIALE COLORE ROSSO		n.	16,00	16,00	---	43,21	691,36	691,36			
19 UNTO LUCE	PUNTO LUCE SEMPLICE A SPOFFITO/PARETE		n.	47,00	47,00	---	23,54	1.106,38	1.106,38			
20 UNTO LUCE	COLLEGAMENTO LAMPADE ESISTENTI		n.	47,00	47,00	---	10,43	490,21	490,21			
21 UNTO LUCE	PUNTO DI COMANDO CON INTERRUTTORE		n.	22,00	22,00	---	22,07	485,54	485,54			
22 UNTO RESA	PUNTO PRESA UNEL BIPASSO 10/16 PER COLONNA SEZ. NORMALE		n.	16,00	16,00	---	43,21	691,36	691,36			
23 UNTO RESA	PUNTO PRESA BIPASSO 10/16 AGGIUNTIVA STESSA CASSETTA PER COLONNA SEZ. NORMALE		n.	32,00	32,00	---	9,95	318,40	318,40			
24 UNTO RESA	PUNTO PRESA DATI/TELEFONIA RJ45		n.	123,00	5,00	-118,00	34,15	4.200,45	170,75		4.029,70	-95,935
25 UNTO RESA	PUNTO PRESA DATI/TELEFONIA RJ45		n.	5,00	---	-5,00	34,15	170,75	---		170,75	-100,000
26 UNTO RESA	CASSETTA IP55 150X110X70 CON PASSACAVI		n.	21,00	21,00	---	11,30	237,30	237,30			
27 UNTO RESA	CAVO DATI CAT5E F/UTP PVC		m	2.116,00	---	-2.116,00	1,25	2.645,00	---		2.645,00	-100,000
28 UNTO RESA	CAVO DATI CAT. 5E F/UTP/PVC		m	2.116,00	110,00	-2.006,00	1,25	2.645,00	137,50		2.507,50	-94,802
A R R I P O R T A R E										11.133,14	28.951,56	

Num. Ord. TARIFA	DESCRIZIONE	RIPORTO	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
				Progetto	Varianti	variazioni		Progetto	Varianti	IN PIU'	IN MENO	
GRSC0305	ACCESSORI CANALE E FISSAGGI	Sommario...	n.	1,00	1,00	---	---	---	---	11'133,14	28'951,56	---
I29 SAMACCC AN	S5 ELE.RETT.FOR.M3-200X80 ZS	Sommario...	m	40,00	---	-40,00	---	39,60	---	---	---	---
I30 SAT1010204	S5 ELE.RETT.FOR.M3-200X80 ZS	Sommario...	m	40,00	40,00	---	22,10	884,00	---	---	---	---
I31 SAT1010204	S5 CURVA PIANA 90° 200X80 ZS	Sommario...	n.	2,00	2,00	---	19,45	38,90	---	---	---	---
I32 SAT1040204	S5 CURVA PIANA 90° 200X80 ZS	Sommario...	n.	2,00	---	-2,00	19,45	38,90	---	---	---	---
I33 SAT1040204	S5 DERIVAZ. PIANA T 200X80 ZS	Sommario...	n.	1,00	1,00	---	26,53	26,53	26,53	---	---	---
I34 SAT1040354	S5 DERIV. T DISC. SGH. 200X80 ZS	Sommario...	n.	1,00	---	-1,00	26,53	26,53	---	---	---	---
I35 SAT1040354	S5 DERIV. T DISC. SGH. 200X80 ZS	Sommario...	n.	1,00	1,00	---	43,96	43,96	43,96	---	---	---
I36 SAT1042555	S5 SEPARATORE H 80 M 3 ZS	Sommario...	n.	1,00	---	-1,00	43,96	43,96	---	---	---	---
I37 SAT1042555	S5 SEPARATORE H 80 M 3 ZS	Sommario...	n.	40,00	40,00	---	5,38	215,20	215,20	---	---	---
I38 SAT1043056	S5 FLANGIA DI RACC. 200X80 ZS	Sommario...	n.	40,00	---	-40,00	5,38	215,20	---	---	---	---
I39 SAT1043056	S5 FLANGIA DI RACC. 200X80 ZS	Sommario...	n.	1,00	---	-1,00	12,28	12,28	---	---	---	---
I40 SAT1043304	S5 GIUNTO LINEARE H 80 ZS	Sommario...	n.	1,00	1,00	---	12,28	12,28	12,28	---	---	---
I41 SAT1043304	S5 GIUNTO LINEARE H 80 ZS	Sommario...	n.	30,00	---	-30,00	2,21	66,30	---	---	---	---
I42 SAT1043403	S5 GIUNTO LINEARE H 80 ZS	Sommario...	n.	30,00	30,00	---	2,21	66,30	66,30	---	---	---
I43 SAT1043403	S5 GIUNTO LINEARE H 80 ZS	Sommario...	n.	30,00	30,00	---	2,21	66,30	66,30	---	---	---
A RIPORTARE										11'133,14	30'238,73	---

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	RIPORTO	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
				Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO	
44 IAT2010003	MENSOL A ML-B 200 ZS	Sommato...	n.	4,00	---	-4,00	8,57	34,28	---	11'133,14	30'238,73	34,28 -100,0000
45 IAT2010003	MENSOL A ML-B 200 ZS	Sommato...	n.	4,00	4,00	---	8,57	34,28	34,28			
46 IAT2520451	PROFILATO SOSP. SEMPL. PSP-ZF	Sommato...	n.	32,00	---	-32,00	14,78	472,96	---			472,96 -100,0000
47 IAT2520451	PROFILATO SOSP. SEMPL. PSP-ZF	Sommato...	n.	32,00	32,00	---	14,78	472,96	472,96			
48 IAT2530051	SUPPORTO SEMPLICE SSP-ZF	Sommato...	n.	32,00	---	-32,00	13,21	422,72	---			422,72 -100,0000
49 IAT2530051	SUPPORTO SEMPLICE SSP-ZF	Sommato...	n.	32,00	32,00	---	13,21	422,72	422,72			
50 IAT2710001	VITI TB M6X10 GIUN. MEC. S5-BZE	Sommato...	n.	100,00	---	-100,00	0,87	87,00	---			87,00 -100,0000
51 IAT2710001	VITI TB M6X10 GIUN. MEC. S5-BZE	Sommato...	n.	100,00	100,00	---	0,87	87,00	87,00			
52 IAT2710501	DADI ZIGRINATI M6 BZE	Sommato...	n.	100,00	---	-100,00	0,48	48,00	---			48,00 -100,0000
53 IAT2710501	DADI ZIGRINATI M6-BZE	Sommato...	n.	100,00	100,00	---	0,48	48,00	48,00			
54 STM CAN	CANALINE CABLAGGIO CONDUTTORI	Sommato...	n.	1,00	1,00	---	284,00	284,00	284,00			
55 STM POSA DEG P9	POSA DEG P9	Sommato...	n.	1,00	---	-1,00	76,60	76,60	---			76,60 -100,0000
56 STM POSA DEG P9	POSA DEG P9	Sommato...	n.	1,00	1,00	---	76,60	76,60	76,60			
57 STMACCA N	ACCESSORI CANALE E FISSAGGI	Sommato...	n.	1,00	1,00	---	39,60	39,60	39,60			
58 STMACCIO	ACCESSORI PER BIS COLONNA	Sommato...	n.	---	1,00	1,00	8,00	---	8,00	11'141,14	31'380,29	
A RIPIORTARE												

Nomi Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	RIPORTO	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
				variazioni		Progetto		Variante	IN PIU'	IN MENO		
				Progetto	Variante							
C												
159	ACCESSORI PER INTERLINK	Sommario...	n.	16,00	---	-16,00	8,00	128,00	---	---	31'380,29	-100,000
160	ACCESSORI PER INTERLINK	Sommario...	n.	16,00	4,00	-12,00	8,00	128,00	32,00	---	---	-75,000
161	ACCESSORI STAFFE BLINDO	Sommario...	n.	65,00	---	-65,00	2,50	162,50	---	---	---	-100,000
162	ACCESSORI STAFFE BLINDO	Sommario...	n.	65,00	32,00	-33,00	2,50	162,50	80,00	---	---	-100,000
163	ACCESSORI STAFFE BLINDO	Sommario...	n.	32,00	---	-32,00	2,50	80,00	---	---	---	-50,769
164	ACCESSORI STAFFE BLINDO	Sommario...	n.	32,00	---	-32,00	2,50	80,00	---	---	---	-100,000
165	CANALINE CABLAGGIO CONDUTTORI	Sommario...	n.	1,00	1,00	---	284,00	284,00	284,00	---	---	-100,000
166	COLLEGAMENTO LAMPADE ESISTENTI	Sommario...	n.	47,00	47,00	---	10,43	490,21	490,21	---	---	-100,000
167	LAVORI PER PERFORAZIONE MURATURE IN CEMENTO ARMATO	Sommario...	n.	32,00	---	-32,00	38,60	1'235,20	---	---	---	-100,000
168	LAVORI EDILI PER PERFORAZIONI MURATURE IN CEMENTO ARMATO	Sommario...	n.	32,00	32,00	---	38,60	1'235,20	1'235,20	---	---	-100,000
169	PROGETTO E AS BUILT	Sommario...	n.	1,00	---	-1,00	2'606,50	2'606,50	---	---	---	-100,000
170	PROGETTO E ASSISTENZA BUILT	Sommario...	n.	1,00	1,00	---	2'606,50	2'606,50	2'606,50	---	---	-100,000
171	SMANTELLAMENTO VECCHI IMPIANTI E MESSA IN SICUREZZA	Sommario...	n.	1,00	1,00	---	493,00	493,00	493,00	---	---	-100,000
172	SMANTELLAMENTO VECCHI IMPIANTI E MESSA IN SICUREZZA	Sommario...	n.	1,00	---	-1,00	493,00	493,00	---	---	---	-100,000
173	SENSORE IS 3180 BIANCO	Sommario...	n.	---	14,00	14,00	60,07	---	---	---	---	-100,000
									840,98	840,98	---	-100,000
										11'982,12	36'343,99	

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni

Num.Cod. TARIFFA	DESCRIZIONE	RIPORTO	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %
				Progetto	Variance	variazioni		Progetto	Variance	IN PRP	IN M/FNO	
173 TUL606213	SPINA 2+T 16A S17 NERO	Sommato...	n.	---	5,00	5,00	1,18	---	5,90	5,90		
174 V100212	PRESA 2P+T 16A UNIVERSALE ASSIABE NERO	Sommato...	n.	---	8,00	8,00	3,05	---	24,40	24,40		
V100225	A-PRESA DA TAVOLO 5 USCITE AVORIO	Sommato...	n.	---	5,00	5,00	18,28	---	91,40	91,40		
176 V101293	SOTTOM. ABETE 2,5X8/16X400	Sommato...	n.	---	9,60	9,60	9,39	---	90,14	90,14		
177 VRE050	PANNELLO CASSETTATURA 200X50 P200	Sommato...	n.	---	8,00	8,00	21,27	---	170,16	170,16		
VRE050	SPINA SAFETY 16A C/FUS 5X20 6.3A ZUCCHINI	Sommato...	n.	---	10,00	10,00	15,15	---	151,50	151,50		
179 ZC70105030	STAFEA LBPLUS TIPO A	Sommato...	n.	65,00	32,00	-33,00	4,82	313,30	154,24		159,06	-50,769
180 ZUC7500300	STAFEA LBPLUS TIPO A	Sommato...	n.	32,00	---	-32,00	4,82	154,24	---		154,24	-100,000
181 ZUC7500300	STAFEA LBPLUS TIPO A	Sommato...	n.	65,00	---	-65,00	4,82	313,30	---		313,30	-100,000
182 ZUC7500300	STAFEA LBPLUS TIPO A	Sommato...	n.	32,00	---	-32,00	4,82	154,24	---		154,24	-100,000
183 ZUC7500300	SPINA 16A+SELEZ. FASE +FUSIBILE CH8	Sommato...	n.	41,00	---	-41,00	12,60	516,60	---		516,60	-100,000
184 ZUC7500520	SPINA 16A+SELEZ. FASE +FUSIBILE CH8	Sommato...	n.	30,00	---	-30,00	12,60	378,00	---		378,00	-100,000
185 ZUC7500520	SPINA 16A+SELEZ. FASE +FUSIBILE CH8	Sommato...	n.	41,00	---	-41,00	12,60	516,60	---		516,60	-100,000
186 ZUC7500520	SPINA 16A+SELEZ. FASE +FUSIBILE CH8	Sommato...	n.	30,00	---	-30,00	12,60	378,00	---		378,00	-100,000
187 ZUC7500520	SPINA 16A+SELEZ. FASE+FUSIBILE CH8	Sommato...	n.	30,00	---	-30,00	12,60	378,00	---		378,00	-100,000
188 ZUC7516010	LIBA254ELEMENTO 3M-2 DERIV.	Sommato...	n.	48,00	---	-48,00	42,25	2.028,00	---		2.028,00	-100,000
A R I P O R T A R E												
											12.515,62	40.561,03

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	RIPORTO	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		pag. Variaz %
				Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PRP	IN MENO	
189 ZUC7516010	LBA 254 LEMENTO 3M-2 DERIV.	Sommario...	n.	48,00	48,00	---	42,35	2'028,00	2'028,00	12'515,62	-40'564,03	
190 ZUC7516100	LBPLUS 254 ALIMENTAZIONE DX	Sommario...	n.	2,00	---	-2,00	27,35	54,70	---			
191 ZUC7516100	LBPLUS 254 ALIMENTAZIONE DX	Sommario...	n.	2,00	2,00	---	27,35	54,70	54,70		54,70	-100,00
192 ZUC7520010	LBA 404 ELEMENTO 3M-2 DERIV.	Sommario...	m	96,00	---	-96,00	50,74	4'871,04	---		4'871,04	-100,000
193 ZUC7520010	LBA 404 ELEMENTO 3M-2 DERIV	Sommario...	m	96,00	96,00	---	50,74	4'871,04	4'871,04			
194 ZUC7520100	LBPLUS 254/404 ALIMENTAZIONE DX	Sommario...	n.	8,00	---	-8,00	35,02	280,16	---		280,16	-100,000
195 ZUC7520100	LBPLUS 254/404 ALIMENTAZIONE DX	Sommario...	n.	8,00	8,00	---	35,02	280,16	280,16			
										12'515,62	-45'769,93	

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni

COMMITTENTE: Comune di Sesto San Giovanni

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE	RIPORTO	unità di misura	QUANTITA'			PREZZO	IMPORTI		VARIAZIONI		variaz. %	
				Progetto	Variante	variazioni		Progetto	Variante	IN PIU'	IN MENO		
LAVORI IN ECONOMIA													
196 L.E. 1	SISTEMAZIONE LINEA SOTTOINTERUTTORE	Sommario...	n.	---	1,00	1,00	574,72	---	574,72	574,72			
197 L.E. 10	FORNITURA E POSA IMPIANTO ILLUMINAZIONE LOCALE VENTILAZIONE PIANI 8-9	Sommario...	n.	---	1,00	1,00	71,84	---	71,84	71,84			
198 L.E. 11	FORNITURA, POSA E CABLAGGIO PATCH PANNEL PIANI 8-9	Sommario...	n.	---	1,00	1,00	377,16	---	377,16	377,16			
199 L.E. 2	SISTEMAZIONE PROVVISORIA IMPIANTI	Sommario...	n.	---	1,00	1,00	143,68	---	143,68	143,68			
200 L.E. 3	POSA CONDUTTURE PER ALIMENTAZIONE LINEE PROVVISORIE - LINEE E GRUPPI PRESE VOLANTI	Sommario...	n.	---	1,00	1,00	215,52	---	215,52	215,52			
201 L.E. 4	SISTEMAZIONE PROVVISORIA IMPIANTI	Sommario...	n.	---	1,00	1,00	377,16	---	377,16	377,16			
202 L.E. 5	ALLESTIMENTO AREA DI CANTIERE CHIUSURA VARCHI E MESSA IN SICUREZZA PIANI 8-9	Sommario...	n.	---	1,00	1,00	431,04	---	431,04	431,04			
203 L.E. 6	FORNITURA E POSA PRESE BLINDO ESISTENTE (SCORTA)	Sommario...	n.	---	1,00	1,00	107,76	---	107,76	107,76			
204 L.E. 7	IMPIANTO LUCI DI EMERGENZA INTEGRATO FARETTI LED CORRIDOI	Sommario...	n.	---	1,00	1,00	431,04	---	431,04	431,04			
205 L.E. 8	IMPIANTO LUCI BAGNI E ANTIBAGNI	Sommario...	n.	---	1,00	1,00	431,04	---	431,04	431,04			
206 L.E. 9	IMPIANTO CON PULSANTI DI SGANCIO E CIRCUITO DI EMERGENZA	Sommario...	n.	---	1,00	1,00	107,76	---	107,76	107,76			
A RIPORTARE													
										12.515,62	45.769,93		

Num.Ord. TARRETA	DESCRIZIONE	RIPORTO				
		IMPORTI	VARIAZIONI	VALUT.		
		Progetto	Variazione	IN PIU'	IN MENO	%
Importo Totale euro		94.964,55	113.877,87	15.784,34	45.769,93	19,916
Totale variazione euro				18.913,32		
Sesto San Giovanni, 24/03/2014						
Il Tecnico						
A RIPORTARE						

La carpetta contiene:

Relazione a firma di Dott. Arch. Massimiliano Vincoletto

Dispositivo a firma di Dott. Ing. Andrea Zuccoli

Allegati:

1. atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

2. Computo Metrico

3. Elenco Prezzi

4. Quadro Comparativo





CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Determinazione dirigenziale

S5 83 del 08.04.2014

Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151 comma 4 del d.lgs 267/2000.

Sett

08 APR. 2014

Sesto San Giovanni.....

Il Responsabile del servizio finanziario

Flavia Orsetti
Flavia Orsetti

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO POST ALLAGAMENTO DEI PIANI 11°, 10°, 9°, 8° E 7°
DEL PALAZZO COMUNALE
PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE 1

Responsabile del settore/servizio
Funzione
Servizio
Centro di responsabilità

S5 Andrea Alfredo Zuccoli
01 Amministrazione, gestione e controllo
5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Impegno di spesa euro
Registrazione

23.535,74
(2014/493-2013/1896)


Si certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio di questo

Comune dal.....per 15 giorni consecutivi.

Sesto San Giovanni

IL DIRETTORE

dispositivo allegato



Il Direttore
Andrea Zuccoli

Andrea Zuccoli

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sesto San Giovanni

Il Responsabile della documentazione